1945

Eingangs-Protokoll

1 — 1475

Magistrat der Stadt Wien
Mag. Abt. 25, Stadtbauamt
Zweigstelle II
II, Heinestrasse 21

Zahl der gefährteten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme		Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährd. gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
			eingereicht	anerkannt			
		I.		1945			
		Von	1 bis		325		
			1945				

Prot. № der Einreichstelle Z.	R.		zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerk. Gesamtsumme
1	X	I	6.6.45	~~II., Wildebadstrasse 3~~	~~645~~			
2	2/G 157	II	5.6.45	II., Am Tabor (: Wildebgeschäft :) 18	589.50	siehe 28	Kl.	
3	3/55	II	6.6.45	II. Blumauergasse (: Wäschereibetrieb :) 23	60.–	15.6.	Kl.	544.5
4	X	I	8.6.45	~~II. Scholzgasse~~ (Wohngeb.)	8000.–	30.1.46	Kl.	48.
5	5	I	8.6.45	II. Taborstr. 61 (Apotheke)	siehe 10	siehe 18		
6	G 163/6	I	8.6.45	II. Obere Donaustr. 12 (Gasthaus)	2395.–		Kl.	
7	G 58	IV.	11.VI.45	~~II. Aspernbrückengasse 1 (Geschäft)~~	1790.–	15.VI. 28/9.45	Kl.	~~2395~~ 1970
8	55 neue 3		2.6.45	~~Blumauergasse 23~~	~~60.–~~	siehe 24	Kl.	
9	P/17		29.V.45	~~Förstergasse 10~~	2500.–	siehe 3	Kl.	
10	G 329		12.6.45	Taborstraße 61 (Apotheke)	350.–	siehe Ind. N: I	Kl.	
11	G 330		12.6.45	Taborstraße 55 (Geb.)	7230.–	19.6	Kl	350.
12			~~12.6.45~~	~~Haidgasse 5~~ siehe 81		19.6.	Kl	66
13	G 332		12.6.45	Karmelitergasse 8 (Lager, Schutz...)	90.–		~~Kl.~~	
14	G 334		12.6.45	Taborstraße 17a (Ord. R.)	120.–	28/9 19.6.	Kl	30.– ~~90.~~
15	G 331		12.6.45	Gr. Mohrengasse 20	3500.–	12.6.	Kl	120.
16	G 335		12.6.45	Rueppgasse 34 (Lebensmittel-geschäft)	100.–	6.7	Kl.	3500
17	G 233		12.6.45	Ausgartenstraße 223 (Geb.)	9380.50	22.6.	Kl	100.
18	G 195		12.6.45	Schiffgasse 6 ~~Ob. Donaustraße 19~~	8000.–	28/6.	Kl.	9320.–
19	G 65		12.6.45	Ausgartenstraße 157	500.–	15.6.45	Kl.	6065.–
20	G 490		12.6.45	Raimundgasse 6 (Geb.)	2196.75	12.6.45	Kl	500.–
21	G 492		12.6.45	Schiffamtsgasse 11 (Geb.)	2807.15	9.6.45	Kl.	1774.–
22	G 497		12.6.45	Heinestraße 34		27.6.45	Kl.	2326.–
20	G 493		12.6.45	Kl. Stadtgutgasse 6/8	120.–	22.6.45	Kl.	120.–
24	G 58		13.6.45	Ob. Donaustr. 13 (Wohngeb.)	16552.68	21.6.45	[illegible]	13948.68
25	G 491		13.6.45	Aspernbrückeng. 1	100.–	13.6.45	Kl	100
				Heinestraße 21	130.–	13.6.45	Kl	130.–

Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
~~2~~	~~5~~							
—	—	21.6.45						
—	—	~~30.1.46~~ 6.6.45 (G 13)	25/6	641.81	[illegible] 25/6	RH	11.2.4	
—	10.	30.1.46						
—	—	12.10.45						
		6.6.45 (G 13)						
		6.6.45 (J-17)						
—	—	3.7.45						
3	—	~~zurückgestellt~~ 19.7.45						
—	—	8/11.45						
—	—	18/6.45						
—	—	24/9.45						
—	—	2/7.45						
2	10	9.7.45						
—	10.	5/10.45						
—	—	5.6.45 (G 65)						
—	6	zurückgestellt 19.7.45		a aufstellen [illegible] 11.4.46				
—	10	detto						
—	—	22.6.45						
5	12	zurückgestellt 19.7.45						
		6.6.45 (G 58)						
—	—	5/12.45						

Prot. №	der Einreichstelle	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 2	Gesamtkosten summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenutzbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
26	G 494		Ob. Stadtgutgasse 12	2338.20	nochmal 1./10. 6./7	Kl	2390.20	2	6	5/10. 45.						
27	G 495		Herminengasse 1	14831.68	5./7.	Kl	12 115.95	3	18	zurückgestellt 19./7. 45.	bei Anfrg. Steller		25/4.45			
28	G 72	1/6	Wittelsbachstraße 3	643.-	—	Te.	463.-	2	5	dtto						
29	496		Praterstraße 66 (Modengeschäft)	150.-	—	Kl.	76.- ~~100.-~~	—	—	14./6. 45						
30	G 626		Praterstraße 67 u. 68 (Einig.)	650.-	16./6.	Kl	650.-	—	—							
31	G 627		Herminengasse 19 (Gesch.)	6132.61	nochmal 1./10. 6./7	Te	6078.10	—	5	19./10. 45.	28.11.46 an d. Partei			Stefan Lipka		
32	G 364		Robertgasse 1 (Zentralinstallation)	2400.-	20./6.	Kl	2400.-	—	4							
33	G 407		Unt. Augartenstr. 13 (Apotheke)	1170.- ~~1300.-~~	21./6.	Kl	1170.-	—	—	27./6. 45						
34	G 435		Praterstraße 70/I/16 (Dentist)	110.-	20./6.	Kl	110.-	—	—	27./6. 45						
35	G 442		Praterstraße 60 (Kleiderhaus)	80.-	21./6.	Kl	80.-	—	—	2./7. 45						
36	G 767		Taborstraße 27	120.-	18./6.	Kl	120.-	—	—	3./9. 45						
37	G 927	27/6	Heinestraße 15 (Laden)	3.426.-	5.4.46 ~~5/7~~	Kl	120.- ~~3426.-~~	—	—	~~v. d. Bz. zurückgestellt, 30/8.45~~						
38	928		Heinestraße 40 (Whg.)	396.05	19./6.	Kl	396.05	1	—	zurückgestellt 19./7. 45.	abgelegt, da Vorladg. nicht erschienen					
39	G 929	7/6	Haidgasse 7	1820.-	27/6.	Kl	1.820	8	—	dtto						
40	G 930		Nordwestbahnstr. 17 (Friseur)	~~40~~	31.1.46 ~~19/6~~	Kl	96 ~~40.-~~	—	—	31.1.46.						
41	G 289	19/6	Taborstraße 11a (Damenschneiderei)	440.-	20.6.45	Klst.	440.-	—	—	3./9. 45						
42	~~G 300~~		~~Schmidgasse 13 (Whg.)~~	~~62.10~~	~~gestrichen VIII. Bez.~~	Kl		—	—							
43	G 1629		Praterstraße 42 (Geschäftslokal)	6036.43	20./6.	Kl.	6035.29	1 Lokal	—	2./7. 45						
44	G 599		Ob. Augartenst. 74 (Café)	500.-	24./6.	Kl	500.-	—	—	3./7. 45						
45	G 971		Freudenau 62 (Buchhdlg.)	500.-	20./6.	Kl	500.-	—	—	2./7. 45						
46	G 1000		Wittelsbachstr. 3 (2 Whg.)	1826.-	nochmal 5/10 20./6.	Kl	1877.60	2	—	30/10 45	Storniert am 2.9.46 v. d. Partei zurückgezogen.					
47	G 1003		Ob. Donaustraße 4/7 (Wohnungen)	250.-	20./6.	Klst	250.-	5	—	zurückgestellt 19./7. 45.						
48	G 1004		Am Tabor 18 (Lebensmittelgeschäft)	50.-	20./6	Kl	50.-	—	—	27./6. 45						
49	G 1006		Große Mohrengasse 22 (Gastwirt.)	486.-	20./6.	Kl	486	—	—	27./6. 45.						
	G 1183		Karmeliterplatz ~~gasse~~ 3 (Geschäft)	1400.-	21./6.	Klst	890.-	—	—	v. d. Bz. zurückgestellt 2/8. 45.						

3

Nr.	Prot. Nº der Einreichstelle	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
51	G 1084		Praterstraße 42 (Konditor)	1190.-	21./6.	Klst	1190.-	—	—	13./12.45						
52	G 1273		Ybbsstraße 35 (Geb.)	10.000.	24./7.	Te	9.000.-	—	48	N.Ö.W. [illegible] 21/8.45						
53	G 680	24/6.	Reichsbrückenstr. 36 ([illegible])	500	18./7.	Kl	200.-	—	—	~~[illegible]~~ 24./8.45						
54	G 651	24/6.	Stuwerstraße 20	3.824.40				—	—							
55	G 674	24/6.	Schmelzgasse 11 (Dach)	740.20	6./7	Kl	2579.20	1	—	16/10 45						
56	G 1372		Zufahrtsstr. 169 (Dach) (Volksprater)	550.-	4/7	Kl	550.-	—	—	21./9.45						
57	G 1371		Ybbsstraße 12 (Geschäft Schneider)	130.-	3./7	Kl.	20.- ~~80.-~~	—	—	6./9.45 ~~22/9.45~~						
58	G 1370		Wolfgang Schmälzlg. 4 (Dach)	400.-	3./7	Kl	400.-	—	2							
59	G 1368		Taborstraße 81 ([illegible])	4029.39	22/6.	Te	4029.39	—	—	[illegible] 12/7.		an A. Keller 15.4.46.				
60	G 1380		Große Stadtgutg. 19 (Hotel)	2038.19	6./7	Kl	3130.-	—	—	24./8.45						
61	G 1382		Springergasse 28 (Holz)	550.-	22/6.	Te	550.-	—	—	11.8.46.						
62	G 1506		Volkertplatz 17 ([illegible])	134.-	22.6.	Kl	134.-	—	—	12./7.45						
63	G 6295		Wehlistraße 153 (Holz)	250.-	21/7	Kl	240	—	—	13./11.45						
64	G 1011	24/6	Zirkusgasse 50 ([illegible])	200.-	19./7.	Kl	40.-	—	—	27.3.46.						
65	G 1197	25/6	Erlafstraße 5 (Holz St.13)	123.-	25./6.	Kl	123.-	—	—	3./8.45						
66	G 934		Taborstraße 76a (Drogerie)	800.-	–	Kl	800.-	—	—	20.6.45.						
67	G 1505	25/6	Castellezgasse 14 ([illegible] Lokal)	50.-	28./9. 25/6.	Klst	50.-	—	—	23/10.45.						
68	G 716	24/6	Stuwerstr. 15 (Geb.)	28.919.22	17./7.	Te	13507.-	9	12	N.Ö.W. [illegible] 21/8.45						
69	G 973	24/6	Am Tabor 24 (Geb.)	10.864.30	11./7	Te	10.209.30	—	5	~~[illegible] 21/8.45~~ [illegible] 31/8						
70	G 1209	24/6	Malzg. 7/9 (Schneider-[illegible])	100.-	2./7	Kl	50.-	—	—	16.I.46.						
71	G 1222	24/6	Obere Donaustr. 11/I/13 (Holz)	120.-	3./7.	Kl	30.-	—	—	13./8.45.						
72	G 1614	[illegible]	Marinelligasse 7 (Geb.)	1489.60	6/7	Kl	1489.60	2	6	24.7.45.						
73	G 1615	5/7	Zirkusgasse 34 (Dach)	3640.-	11/7	Kl	2.250.-	—	2	23/11.45.						
74	G 1353	[illegible]	Glockengasse 21 ([illegible])	450.-	nochmal 5./10 17./7.	Kl	90.-	—	—	24./10 45						
75	G 668		Ausstellungsstr. 41/6 ([illegible] Bar)	2000.-	2/7	Kl	250.-	—	—	~~[illegible]~~ 9.4.46						

67.093.30 67.844.07

Prot. Nº der Einreichstelle		zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 4	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährd. gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
76	G 1444	2/6	Wohnutstr. 25 (Gyps/Lokal Boden)	200.-	~~27/7~~ 2./7	Kl	50.-	—	—	26./10. 45						
77	1500	28/6	Rotensterngasse 21 (Gpb.)	2670.-	3/7 13/7	Kl	2670.-	2	2	24./8. 45						
78	695	28/6	Reichsbrückenst. 8 (Gpb)	7662.10	3/7 24./7.	Te	7660.-	3	5	V. G. H. zurückgestellt 4/8. 45						
79	1509	28/6	Gr. Sperlgasse 39 (Gpb)	2700.-	4/7	Te	2700.-	—	6	15/10. 45						
80	1037	—	Heinegasse 9, Castellezgasse 12, Salzachstr... 3 (Ubert. Klein Laborat.)	357.50	30/5	Kl	357.50	—	—	28./6. 45						
81	333	—	Haidgasse 5 (Arzt)	110.-	—	Kl	110.-	—	—	18./6. 45						
82	1492	28/6	Vorgartenstr. 151 (Hfg)	150.-	24./7	Kl	210.-	—	—	16./8. 45						
83	769		Arneshoferst. 9 (Gpb)	130.-	13./7	Kl	80.-	—	—	~~27~~ 6/9. 45						
84	1490		Schiffamtsg. 8 (Gpb.)	650.-	9./7	Kl	260.-	—	—	26/10 45						
85	1708		Stuwerstr. 25 (Schlosser)	274.-	13./7.	Kl	30.- ~~35.-~~	—	—	26./10. 45						
86	1931		Negerleg. 3	1800.-	4/6	Te	1800.-	—	5	[illegible] 25.1.46	17./7.	1.400.-	1.400.			zurückgestellt:
87		7/7	Klanggasse 3 (Schneider)	605.-	3/7	Kl	605.-			19.7.46.						
88	2345	7/7	Reichsbrückenst. 27 (Gpb.)	3200.-	7/7	Kl.	1650.-									
89	2376		Zirkusgasse 21 (Anfragen)	360.-	3/7 11./7	Kl	58.50	—	—	13./8. 45						
90	G 2377	7/7	Haasgasse 10 (Gpb)	16.773.60	3/7	Kl.				zurückgestellt 26/7 45 V. G. H.						
91	G 2378		Obermüllnerst. 1 (Day)	1.200.-	3/7 9./7	Kl	1200.-	—	6	V. R. H. zurückgestellt 18/7. 45						
92	G 2379		Nordbahnst. 44 (Hfg. u. Gpb.)	400.-	3/7 17./7	Te	15.-	—	—	20/12. 45						
93	G 2160		Fab. Kneippg. 11/16 (Glaser)	272.-	3/7	Kl	100.- ~~272.-~~	—	—	20./7. 45						
94	G 2159		Reichsbrückenst. 6 (Gpg.)	579.68	7/7	Kl	20.- ~~579.68~~	—	—	3./9. 45						
95	G 2161		Volkertstrasse 7 (Gpb.)	14053.40 nachtrgl.	2/10. 16/7.	Kl.	13732.52	—	12	18./10. 45						
96	G 2330		Große Schiffg. 24 2/15 (Bifz)	60.-	9/7	Kl.	30.-	—	—	1./10. 45						
97	G 1787		Arch. Karlplatz 16 (Gpb.)	2960.51	3/7 9/7	Te	2960.51	2	3	~~V. R. H. zurückgestellt 17/7. 45~~ 17/7 45						
98	G 1997		Miesbachgasse 11 (Gpb.)	2865.-	10./7	Kl	1455.-	—	1	V. G. H. zurückgestellt 30./8. 45						
99	G 1998		Adamberg. 12 (Gpb)	1870.-	10/7	Kl	1665.-	—	1	V. G. H. zurückgestellt 30./8. 45; 1.7. Hilfe zurückgestellt 4.3.46					Ans. A. Bellin 24.4.46	
100	G 2347		Ob. Donaustr. 3 (Gpb)	6500	19./7	Kl	5091.90	—	8							

98 Vol. 67

5

Prot. Nº der Einreichstelle	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.
101 G 2253		Sangetst 202/30 (Alzg)	~~250~~. -	4/24/7	Kl.	200.-
102 G 1765		Stuwerstr. 35. -	100.-	—	Kl	100.-
103 G 1777		Harkortst 7 (Fleischerei[?])	26.40	9./7.	Kl	26.40
104 G 2029		Darwingasse 32 (Dach)	450.-	11./7	Kl	450.-
105 G 2119		Ausstellungsstr. 11 (Glaserei)	229.80	9./7	Kl	200.- ~~229.80~~
106 G 2038		Hollandstr. 8 (Bad. R.)	80.-	7/7.	Kl	80.-
107 G 2386		Praterstr. 54 (Part. u. K.S.)	1200.-	7/7	Kl	1200.-
108 G 2329		Mayergasse 11 (Gesch.)	100.-	7/7	Kl	45.- ~~100~~
109 G 2328		Stuwerst. 25 (Drog.)	104.-	7/7	Kl	20.- ~~104~~
110 G 2327		Ausstellungsst 3 (Schneiderei)	35.-	7/7	Kl	35.-
111 G 2326	7/7	Kl. Mohrengasse 12.- (Schuhmacherei[?])	20.-	13./7	Kl	20.-
112 G 2325	7/7	Nordbahnstr. 56 (Kaffeehaus)	2707.52	23.3.46 ~~17./7~~.	Kl	676.88
113 G 2324	7/7	Glockengasse 9a (Geschäft)	80.-	11./7.	Kl	80.-
114 G 2323	7/7	Gr. Mohreng. 23 (Geb.)	5600.-	27./9. 14./7.	Kl	4792.50
115 G 2322	7/7	Hollandstr. 15.- (Inst. [illegible])	11472.88		Kl	
116 G 1238	7/7	Glockengasse 1 (Apoth.)	550.-	11/7	Kl	550.-
117 G 2343	7/7	Vereinsgasse 12 (Geb.)	3800.-	19./7	Kl.	3488.-
118 G 2498	7/7	Franzensbrückenst. 9 (Druck.)	420.-	6./7.	Kl	63.- ~~140~~.-
119 G 2572	7/7	Trunnerst 5/1 (Whg)	120.-	17/7	Kl	40.-
120 G ~~277~~ 2798	7/7	Prater 45 (Kino)	550.-	6./7	Kl	550.-
121 G 2575	7/7	Arnezhoferst. 10 (Schneiderei)	60.-	7/7	Kl	20.- ~~[illegible]~~
122 G 2896	6/7	Sterneckpl 6/23 (Whg)	144.-	6/7	Kl	50.-
123 2891		Taborstraße 96 (Geschäft)	208.-	6/7	Kl	208.-
124 2899		Heinestr. 29 (Mietgeschäft[?] Laden)	140.-	nochmal 1./10. 6/7	Kl	140.
125 G 2901		Gr. Mohrengasse 38 (Glas für Whst.)	1133.50	16/7	Kl.	792.10

Prot. Nº	Zahl der unbenutzbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährd. gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
101	—	—	3./8. 45						
102	1	—	28.16. 45						
103	—	—	3./9. 45						
104	—	—	12./7. 45.						
105	—	—	3./9. 45						
106	—	—	13./10. 45						
107	—	—							
108	—	—	3./9. 45						
109	—	—	13./9. 45						
110	—	—	14. 2. 45						
111	—	—	1. 7. 46.						
112	—	—							
113	—	—	11. 8. 46.						
114	—	—	12/10. 45						
115	3	10	[illegible] 29./7. 45						
116	—	—	29/7. 45						
117	—	—	v. 2. [illegible] gestellt 31./8. 45		—				
118	—	—	13./9. 45						
119	—	—	1. 7. 46.						
120	—	—							
121	—	—	3./9. 45						
122	—	—	~~v. 2 [illegible] gestellt [illegible]~~ 25.3.46						
123	—	—	25.3.46						
124	—	—	V18/10. 45						
125	—	—	9.3.46	Glas nicht vorhanden.					

Prot. № der Einreichstelle	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenutzbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
126 G 2902	10/7	Taborstr. 44 (Geschäft)	526.10	21.2. ~~30/7~~ ~~18/7~~	Kl	50.–	–	–	19.3.46						
127 G 2903	"	Ob. Donaustr. 33 (Geb.)	140.–	11/7.	Kl	140.–	–	–	12/7 45 u. Verfügg. 2/8						
128 G 2904	"	Lessinggasse 19 (Geb.)	870.–	17/7.	Kl	870.–	3	2	24/8 45						
129 G 3085	9/7	Ausstellungsstr. 17 ([illegible])	170.–	9.7	Kl	170.–	–	–	3/9. 45						
130 G 3086	9/7	Weintraubeng. 31 (Glas)	364.–	25/7	Kl	126.–	–	–							
131 G 3087	"	Ob. Donaustr. 67a (Dach)	590.–	nochmal 1/10 17/7.	Kl	285.–	–	8	20/12 45	neuerlich 23/II.46					
132 G 3088	"	Taborstraße 27 (Glas)	120.–	9/7.	Kl	120.–	–	–	8/10. 45						
133 G 3089	"	Kürnbergstr. 33 (Geb.)	17.332.–		Te		–	–	zurückgestellt d. B. Q. H. 21/8. 45						
134 G 3090	"	Rembrandtstr. 9 (Dach)	4036.31	18/10	Kl	1727.31	–	–							
135 G 3091	"	Am Tabor 18 (Lit. Geschäft)	425.–	17/7.	Te	15.–	–	–	25.3.46						
136 G 3092	"	Arnezhoferstr. 11 (Geb.)	29.732.–		Te		–	30	d. Q. H. zurückgestellt 21/8. 45						
137 G 2778		Ausstellungsstr. 31 (Geb.)	72.407.45		Te		12	6	d. Q. H. zurückgestellt 21/8. 45						
138 G 3119	11/7.	Leopoldsgasse 11 ([illegible])	42.–	nochmal 1/10. 10/7.	Kl	20.– ~~42.–~~	–	–	23/10. 45						
139 G 3118	"	Schüttelstraße 13 (Kindergart.)	180.–	10/7.	Kl	180.–	–	–							
140 G 3117	"	Engerthstr. 209/211 (Werkst.)	312.–	19/7	Kl	69.– ~~96.–~~	–	–							
141 G 3116	"	Lichtenauerg. 10 (Dach, Glas)	1026.–	13/7.	Kl	903.– ~~1026.–~~	–	–	3/9. 45						
142 G 3263		Taborstr. 25 (Geschäft, Lokal, Keller)	1854.–	16/7	To	1854.–	–	–	19/7. 45						
143 G 3114	11/7.	Hillerstr. 4 (Gasthaus, Glas)	12.–	10/7	Kl	10.– ~~12.–~~	–	–	13/9 45						
144 G 3115	"	Gr. Mohreng. 39 (Geb)	15975.15	nochmal 1/10 18/7	Kl	15.975.15	–	–	18/10 45						
145 G 3113	"	Springerg. 24 (Geb)	21232.95		Te		–	–	v. Q. H. zurückgestellt 21/8. 45						
146 G 3112	"	Praterstr. 60 (K.P.A.)	600.–	19/7.	Kl	600.–	–	–	4/9. 45						
147 G 3111	"	Nestroygasse 11 (Geb)	24034.60	19/7	Kl	24044.60	7	3	16/8 45 u. 30/10 45						
148 G 3110	"	Haidestr. 35 (K.P.A.)	680.–	14/7.	Kl	680.–	1	–	24/8. 45						
149 G 2848		Praterstraße 33/7 (Glas)	131.31	25/7	Kl	54.60	–	–	18.6.46						
150 G 2257		Mühlfeldg. 5 (Glas)	80.–	16/7	Kl	20.–	–	–	19/12 45						

Prot. Nr. der Einreichstelle	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 7	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe 15	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
151 G 2797	10./7.	Gr. Sperlgasse 32 (Mitgg.)	100.–	16/7	Kl	35.–	–	–	26.II.46						
152 G 2858	"	Unt. Augartenst. 32 (Gpb.)	6959.–	1 ~~1/7~~	Kl	4495.–	–	3	16.11.45.						
153 G 2273	"	Gr. Stadtgutg. 18 (Day)		X 8.3.46			3	10		raur Aut. Keller zur [illegible] 8.3.46.					
154 G 2298	"	Molkereistr. 7 (Glas)	70.–	19./7	Kl	30.– ~~70.–~~	–	–	23./8. 45.						
155 G 2309	"	Schiffamtsg. 4 (Day)	2125.–	26./9. 16/7	Kl	1252.50	–	4	16./10. 45						
156 G 4048	"	Roten Sterng. 16 (Day)	850.–	18./7	Kl.	1100.–	–	–	N. Q. H. ~~gelb~~ gelt 21.8	genehmigt	6/4.48	erl			
157 G 2482	"	Sterneckpl. 9 (Day)	12.000.–				4	6	N. Q. H. zurückgestellt 21.8. 45.						
158 G 3172	"	Komödiengasse 6 (Wohg.)	90.–	10./7	Kl	90.–	–	–	11./7. 45.						
159 G 2582	11/7.	Ob. Augartenstr. 6v (Arzt)	312.48	16/7	Kl	150.–	–	–	24./7. 45.						
160 G 3264 ~~[illegible]~~ 328	~~[illegible]~~ 11./7.	Scheizergasse. 1 (Geb)	4523.07	26./9. 21/7	Kl	4057.15	–	19	26./10. 45	28. 11. 46	abgel.				
161 G 3109	11./7.	N Böcklinstr. 4 (Glas Wtg)	100.–	17./7.	Kl	~~[illegible]~~	–	–	abgelegt.						
162 G 3262		Heinestr. 13 II/12 (Glas Wtg)	40.–	16/7	Kl	20.–	–	–	16./10. 45						
163 G 3261	11/7.	Grosse Schiffg. 24/9.– (Wtg)	70.–	nochmal 1./10. 11./7	Kl	35.– ~~70.–~~	–	–	18/10 45						
164 G 3260	11./7.	Rotensterngasse 20/9 (Wtg)	80.–	30.1.46 ~~11/7~~	Kl	96.–	–	–	30.1.46						
165 G 3259	11./7	Sterneckplatz 6 (Wtg)	46.80	11./7.	Kl	46.80	–	–	~~N. Q. H. gelb gebilligt~~ 28.III.46						
166 G 3258	11./7	Taborstr. 38 1/4 (Wohnung)	120.–	11./7.	Kl	70.–	–	–	28/11. 45						
167 G 2477	11/7	Glockengasse 10 (Wohngeb.)	200.–	25.II.46 ~~11/7~~	Kl	200.–	–	5	18.6 46						
168 G 3257	11/7	Am Tabor 2v (Atelier)	60.–	~~11/7~~	Kl	28.50 ~~40.–~~	–	–	3/10 45 ~~N. Q. H. gelb gebilligt 27/8. 45~~						
169 G 3638	12./7.	Taborstr. 61 (Apotheke)	983.–	nochmal 1./10. 18./7	Te	983.–	–	–	5/10 45						
170 3639	"	Glockengasse 29 (Geschäft)	50.–	21.2.46 30.4. ~~18/7~~	Kl.	35.–	–	–	18.3.46.						
171 3640	"	Rb. Kneippg. 8 (Notapotheke)	1020.–	18./7	Kl	1220.–	–	–	2/8. 45.						
172 G 3182	"	Franz Hochedlingerg. 5 (Wtg)	92.96	nochmal 1/10. 17./7.	Kl	50.– ~~92.96~~	–	–	5/10 45						
173 G 3248	"	Lessing. 15 (Geb)	4.488.80	nochmal 2./10 13./7.	Kl	4.488.80	2	8	~~N. Q. H. gelb gebilligt 11./11. 45~~						
174 G 3249	"	—"— 3-5 (Geb)	3.055.10	16/7	Kl	3039.82	2	6	N. Q. H. gelb gebilligt 11./11. 45	7/12.45					
175 3641	"	Nordwestbahnst. 7 (Friseur)	135.42	12/7	Kl	45.–	–	–	5/10 45						

Prot. Nr. der Einreichstelle	G	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus . 8	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.
176	3642	13./7.	Aspernallee – (Kirche Maria Grün)	5460.–	27./9 neuerlich 4./7.	Kl	5460.–
177	4274	13./7	Alliiertenstraße 1 (Bfg)	250.–	13./7.	Kl	250.–
178	3265	13./7.	Nordwestbahnstr 29 (Geb.)	4400.–	4/7	Kl	3700.–
179	3615	13./7	Fugbachg. 11/20 (Glas)	60.–	18./7.	Kl	17.50
180	4276	14./7.	Blumauerg. 5/8 (Glas)	50.–	25/7	Kl	50.– ~~[illegible]~~
181	4275	14./7.	Heinestr. 37 (Geb.)	200.– 2197.25	8/12 17/7	Kl Kl	120.– 2197.25
182	1917	—	Rueppgasse 8 (K.P.Ö.)	170.–	an Rath. 16/7	Kl	170.–
183	2583	am 1/10 im Rath. d. [illegible]	Schmelzgasse 3 (Kat. G.V.)	210.–	–"–	Kl	210.–
184	2632	—	Vorgartenstr. 20 (Fischholz)	560.–	–"–	Kl	560.–
185	3127	26./9.45 16/7	Hochstetterg. 3 (Geb.)	16450.– ~~16447.82~~	5/9	Kl	16450.– ~~16447.82~~
186	3150	"	Ob. Augartenstr 54 (Dach)	450.–	neuerlich 25./9 19./7	Kl	450.–
187	3152	"	Franz Hochedlingerg 4 (Dach)	600.–	17./1.	Te	600.–
188	3294	"	Castellezg. 11 (Dach)	450.–	7./8	Kl.	450.–
189	3295	"	Gr. Stadtgutg. 14 (Dach)	2000.–	19./7.	Kl	2000.–
190	3301	"	Darwing. 32 (Geb.)	15.548.60	25/7	Kl	9817.60
191	3354	"	Ob. Donaustr 93/95 (Fabrik)	3.500.–	23./7	To	3.500.–
192	3369	"	Taborstr. 81 (Dach)	575.–	5/10	Kl	1200.–
193	3450	"	Schüttelst. 49 (Geb.)	19758.50		Te	
194	3454	"	Ob. Donaustr 81 (Fenster)	70.–	23./7	Kl.	70.–
195	3455	"	Darwing. 36 (Garconiere)	40.–	21/7	Kl	40.–
196	3578	"	Praterst. 38 (Gesch. Glas)	55.–	17./7.	Kl	24.75 ~~55~~
197	3864	"	Kl. Sperlg. 3 (Geb.)	200.–	20./4	Kl.	200.–
198	4050	"	Ob. Donaustr 91 (Sich. Arb.)	2957.–	20/7	Te	2957.–
199	4076	"	Bau. Siedlung (unterhalb Heustadlw.)	400.–	4/10.	Kl.	400.–
200	4084	"	Engerthst 198 (Dach)	200.–	19./7	Te	200.–

Prot. Nr.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
176	—	—	26/10 45						
177	—	—	30./8. 45						
178	—	—	13./11. 45						
179	—	—	3./9. 45						
180	—	—	19/12. 45						
181	4	3	14./9. 45						
182	—	—	30./6. 45						
183	—	—	6./7. 45						
184	—	—	7./7. 45						
185	5	15	29./9. 45						
186	—	—	12./12. 45						
187	16	36							
188	—	3							
189	1	3	13./9. 45						
190	1	3	21./8. 45						
191	—	—	16/11. 45						
192	—	7	25/10 45						
193	4	10	gemeinschaftl. [illegible] 29/7.						
194	—	—	19.6.46	~~abgelehnt~~	~~1.4.46. [illegible]~~				
195	—	—	27.3.46						
196	—	—	4./9. 45						
197	—	—	26/10 45						
198	2	2	18./9. 45						
199	—	1	3/11. 45						
200	5	5	13./9. 45						

Prot. Nr. der Einreichstelle		zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 9	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
201	4277	16./7.	Hofenederg. 3 (Gsb)	4200.-	21/7	Kl	4200.-	—	5	3./9.45						
202	4278	"	Adamberg. 8/I/5-6 (Glas)	150.-	16/7	Kl	150.-	—	—	3./9.45						
203	4279	"	Springerg. 14 (Gsb)	9040.-				24	—	V. Z. Hd. gründ gestellt 31/8	abgelegt neuer Akt 3367.					
204	4280	"	Vorgartenst 215/15 (Glas)	32.-	16./7.	Kl	15.- ~~32~~	—	—	23./8.45						
205	4281	"	Lessingg. 3 (Dach)	470.50	21./9	Kl.	287.50	—	—	24./9.45						
206	4282	"	Novarag. 38a/7 (Glas)	126.-	30.1. ~~27/7~~	Kl	48.- ~~8~~	—	—	30.1.46						
207	4283	"	—"— 38 (Glas)	63.50	27/7	Kl	10.-	—	—	18/1 46						
208	4284	"	Thugutst 4 (Dach, Glas)	19406.-				—	16	V. Z. H. gründ gestellt 14.8.45						
209	4285	"	Schüttelst. 55 (Glas)	30.60	nochmal 5./10 20./7.	Kl	6.96 ~~13.-~~	—	—	25/10 45						
210	4286	"	Stumperstr. 26 (Glas)	570.-	16/10	Kl	80.-	—	—	16./11.45						
211	4273	"	Taborst 83 (Dach)	450.-	7/8.	Kl.	450.-	1	7	V. Z. Hd. gründ gestellt 20.8.45						
212	4272	"	Schöngasse 12 (Glas)	20.25	13./8.	Kl	20.25	—	—	28./8.45						
213	4271	"	Userningasse 6/14 (Glas)	79.37	16/7	Kl	79.20	—	—	21./8.45						
214	4375	17./7.	Erzherzog Karlplatz 17 5/13 (W.f.)	150.72	24./7	Kl	10.- ~~20~~	—	-	3./9 45						
215	4374	17./7.	Ausstellungsstr. 104 (Bad)	1800.-	17./7.	Kl	1800.-	7	—	14./8.45			21			
216	5554	18./7.	Reichsbrückenstr. 18 (Bandeisenklotz)	20.-	18./7.	Kl	20.-	—	—	28./8.45						
217	5553	"	Rotensterngasse 10 (Dach-Mauer-Glas)	11361.75				—	4	V. Z. H. gründ gestellt 11./8	abgelegt					
218	5543	"	Kirkusg. 37 (Fenster, Türen, Tor)	1.870.-	3/8.	Kl	1494.-	—	—	7./8.45						
219	5545	.	Harkortst. 4 (Stiegen, Glas)	214.82	16/10	Kl	194.-	—	—	4.4.46						
220	5546	"	Engerthst. 218 —"—	456.56	22/10	Kl	456.56	—	—	[illegible, crossed out]						
221	5547	.	Stumperstr. 28 —"—	160.72	16/10	Kl	210.-	—	—	1.4.46						
222	5548	.	Darwing. 38 —"—	231.42	8/9	Kl	231.42	—	—	18./9.45						
223	5549	.	Volkertplatz 13 —"—	231.76	8/9	Kl	231.76	—	—	14./9.45						
224	5550	.	Spalerstr. 15 —"—	190.48	8/9	Kl	190.48	—	—	18./9.45						
225	5551	.	Ob. Augartenst. 12 —"—	533.-	23.3.46 ~~28/8~~	Kl	120.- ~~533.-~~	—	—	1.4.46						

Prot. Nr. der Einreichstelle		zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 10	Gesamtkosten summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenutzbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
226	3552	18/7.	Schiffamtsg. 8 (Dach)	60.–	18/7	Kl	40.–	—	—	4/10 45						
227	4529	19/7.	Stuwerstr. 47 (Gebäude)	7400.–	18/7.	Kl	7121.90	—	—	31./7. 45						
228	2189	19/7	Ybbsstr. 7 (Hz)	12952.26				—	34	N. Ö. H. genehmigt 11/8. 45						
229	2191	"	Mumbg. 1/3 (")	24122.41				—	33	detto						
230	2445	"	Wolfgang Schmälzlg. 4/7 (Glas)	60.–	11/10	Kl	60.–	—	—	13/11. 45						
231	2629	"	Gr. Sperlg. 40 (Glas)	101.30	24.7	Kl	50.–	—	—	18/9. 45						
232	3505	"	Springerg. 12 (Dach)	250.–	11/9	Kl	250.–	7	2							
233	3535	"	Taborstr. 76 (Dämmung)	10969.70	14/9	Te.	10.969'70	27	—	Von Prog. Stelle zurückgeschickt 12.II.46.	bei Kortri 25.4.46.					
234	3542	"	Weintraubeng. 1 (Glas)	128.–	25/7	Kl	10.40	—	—	19/12. 45						
235	3552	"	Ybbsstr. 23 (Gebr)	10607.–				—	8	N. Ö. H. genehmigt 21/8. 45.						
236	3703	"	Gr. Sperlg. 38/19 (Glas)	120.–	24.7	Kl	75.–	—	—	14./8. 45.						
237	3797	"	Rembrandtstr. 26 (Dach)					—	—							
238	3887	"	Böcklinstr. 51 (Dach)	451.20	2/10.	Kl.	451.20	—	—	23./10 45						
239	4310	"	Stuwerstr. 30 (Dach)	850.–	2/10	Kl.	850.–	1	10	8/11. 45						
240	5668	"	Fugbachg. 12 (Dach, Gebr)	4378.–	6/9	Kl	4378.–	—	23	18/9. 45						
241	5667	"	Ybbsstr. 9/6. (Glas)	168.–	11/10	Kl	70.–	—	—	13/11. 45						
242	5666	"	Karmeliterg. 5 (Glas)	138.–	22/8	Kl	70.–	—	—	8/10. 45						
243	5665	8372 ~~3974~~ "	Gr. Pfarrg. 14 (Glas)	140.–	22/8.	Kl	50.– ~~70.–~~	—	—	6/9. 45 3/9. 45						
244	5664	"	Hermineng. 10 (Dach)	1400.–	7/8.	Kl	1247.20	1	4	24/8. 45						
245	5662	"	Taborstr. 14 (Glas)	76.60	19/7	Kl	76.60	1	—	20/12 45						
246	5661	"	N. Brigittenauerlände 6 (Glas)	15.–	19/7.	Kl	15.–	—	—	27/11. 45						
247	5660	"	Adam Bergerg. 4 (Dach)	1337.62	19/7	Kl	1337.62	—	—	23/8. 45	Neue Einreichung 16.7.46.					
248	5663	"	Ob. Donaustr. 63 (Glas)	1417.–	11/10. 45	Kl	150.–	—	—	20/10. 45						
249	4957	20/7	Komödieng. 6/7 (Glas)	60.50	20/7	Kl	23.50	—	—	20./7. 45.						
250	G 4399	"	Große Stadtgutgasse 14 (Lebensgefahr)	460.–	19/7	Kl	230.–	—	—	2.3.46	Verrichtet auf Glas.					

Prot. № der Einreichstelle	G	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 11	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
251	5659	20./7.	Novaragasse 32 ([illegible])	315.50	20./7	Kl	60.–	–	–	10. 1. 46.	/					
252	5658	〃	Praterstraße 44 ([illegible])	2004.–	7/9	Kl	1830.–	–	–	18/9. 45						
253	5657	〃	Würstelstand Praterstern	2266.20	7/9	Te	1964.80	–	–							
254	5656	〃	Haidg. 9 (Geb.)	16345.35				–	8	Vom [illegible] zurückgestellt 21./8. 45						
255	5655	〃	Venedigerau 2 (Geb.)	1.992.–	22/8	Te	1992.–	1	20	3./9. 45						
256	6252	21./7.	Vorgartenstr. 85 (Glas)	351.–	21./7.	Te	300.–	–	–	26/10 45						
257	6253	〃	Praterstraße 24 (Geb.; 5 Dach)	1904.64	~~8/9~~ 19/9.	Kl	1592.10	–	3	1./10. 45						
258	6255	〃	Scholzg. 7 ([illegible])	1350.–	21./7	Kl	1350.–	–	–	22/8. 45.						
259	6294	〃	Molkereist. 7 ([illegible])	700.–	8./9	Kl	600.–	–	–	10./9. 45.						
260	3140	–	Gr. Schiffg. 22/ii (Dach)	Selbsthilfe	11./7.	Kl	–	1	–	11./7. 45						
261	4191	21./7.	Glockengasse 24 (Dach)	2989.97	14./9.	Kl.	2.989.97	–	3	21./9. 45.						
262	6291	〃	Alliiertenst. 7 (Glas)	120.–	21./7.	Kl	14.–	–	–	28/12 45						
263	6292	〃	—〃— 8 (Dach)	1046.–	21/7	Kl	1046.–	2	10	v. R. H. zurückgestellt 31./8. 45				7		abgel. 5.10.46
264	6293	〃	—〃— 10 (Dach)	1508.–	21/7	Kl	1508.–	1	23						〃	〃
265	4187	〃	Zirkusg. 37 ([illegible])	680.–	25/7	Kl	680.–	–	–	23./8. 45.						
266	3693	〃	Ob. Donaustr. 81 (Geb.)	810.–	neuerlich 1./10. 45 25./7	Te	200.– ~~810.–~~	–	–	18./10. 45						
267	6266	〃	Praterstr. 48 ([illegible])	124.–	13./8	Kl	56.25	–	–	28./8. 45.						
268	6267	〃	Schüttelstraße 9 (Glas)	14.40	2./10.	Kl.	14.40	–	–	19./10 45						
269	6268	〃	Vereinsg. 2 ([illegible] Glas)	34.–	28/12	Kl	34.–	–	–	28/12 45.						
270	6269	〃	Lessingg. 11 (Dach)	1850.–	14./9.	Kl.	1.850.–	–	3	21./9. 45.						
271	6270	〃	Pazmanitenq. 14/47 (Glas)	50.–	29/12	Kl	50.–	–	–	29/12 45						
272	6271	〃	Heinestr. 35 (Glas)	150.–	14./8	Kl	18.–	–	–	3./9. 45.						
273	6272	〃	Vereinsg. 6 (Glas)					–	–	25.3.46						
274	6273	〃	Vereinsg. 24 (Geb.-Glas)	100.–	4/10	Kl.	100.–	–	–	25/10 45						
275	6274	20./7.	Ob. Augartenstr. 64 (Dach)	595.–	20./8.	Kl	595.–	–	–							

Prot. Nr der Einreichstelle	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 12	Gesamtkosten summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
276 6275	20/7.	Rembrandtstr. 1 (Geb.)			Tö		alle	—	abgelegt.						
277 6276	"	Alliiertenstr. 17 (Glas)	29.22	21.2.46 ~~30.4~~ ~~6/9~~	Kl	28.40	—	—	21.9.46.						
278 6277	"	Reichsbrückenstr. 25 (Glas [illegible])	50.–	—	Kl	—	—	—	Verbindung gefügt 17/10						
279 6278	"	Holmutstr. 15/17 (Geb.)	5999.–	3./8	Te	6000.–	—	—	4./8. 45.						
280 4218	"	Ausstellungsstr. 17/10 (Wandfläche)	137.05	" 15/10	Kl	137.05	1	—	16./11. 45.						
281 5709	24/7	Taborstr. 106 (Mitglieder)	380.–	8/9	Kl	380.–	—	—	14./9. 45						
282		Wolfg. Schmälzlg. 4 (Geb. [illegible])	2247.20		Kl		—	—	N.d.R. [illegible] zurückgestellt 21/8.45						
283 13573		Obermüllnerstr. 1/21 (Glas)	~~72~~ 30.–	18./9	Kl	30.–	—	—	16./10. 45						
284 7223		Gr. Pfarrg. 12 (Glas)	50.–	1./8.	Kl	15.–	—	—	23./8. 45						
285 10950		Pillersdorfg. 1 (Glas)	210.–	3./9.	Kl	18.–	—	—	26./9. 45.						
286 8234		Weintraubeng. 31 (Gebäude)	6186.50	10./8	Kl	2991.–	10	10	30./8. 45						
287		Taborstr. 30 (Glas)	780.88	4.3.46	Kl	24.–	—	—	4.3.46						
288 27706		Vereinsg. 18 (Geb.)	30570.–	3./1. 46	Te	30.570.–	4	3	[illegible] 12.II.46.						
289 9922		Rembrandtstr. 11 (Geb.)	15.550	23./8	Te	6790.74	2	9	31./8. 45.	1 Wohnungsarbeit am 4.6.46 genehmigt.					
290 17912	20/7	Schüttelstr. 57/13 (Glas [illegible])	25.–	nochmal 5./10 27/7.	Kl	~~25.–~~ 12.–	—	—	31./10. 45.						
291 8179	"	Rote Kreuzg. 11 (Dach)	520.–	7./8.	Kl	620.–	—	3	23./8. 45						
292 12431	"	Schmeidlg. 20 (Dach 3 [illegible])	4976.34	14./9.	Kl.	4.976.34	—	—	29./9. 45.						
293 9368	"	Nordwestbahnstr. 5 ([illegible] Dach)	2650.20	20./8	Kl	1909.90	2	4	6./9. 45						
294 8553	"	Ybbsstr. 25 (Glas)	228.–	13./8	Kl	60.–	—	—	28./8. 45						
295 7276	"	Böcklinstr. 68 ([illegible])	496.–	27/7	Kl	418.–	—	—	13./8. 45						
296 13574	26./7.	Rustenschacherallee 241 ([illegible])	60.–	~~26/7~~ 19./9.	Kl	60.–	—	—	19.6.46.						
297 9150	"	Ob. Augartenstr. 54 (Dach)	650.–	7./8.	Kl	650.–	—	—	4./9. 45						
298 5734	"	Vlnedigerau 2 (Nachtrag 2.186) (Dach)	904.–	1/11 ~~4/10~~	Kl Kl	904.– ~~70.–~~	1	21							
299 18554	"	Ungargasse 200/11 (Glas)	19.20	11/10	Kl	10.–	—	—	20/11. 45.						
300 13372	"	~~Gonzagag. 5~~ R.K. Gst. (Geb. u. Dach)	1.790.–	~~[illegible]~~ 18/9	Kl	1.790.–	1	2	27/9. 45.						

Prot. Nr. der Einreichstelle	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 13	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
301 5921	26.7.	Annog. 27 (Dach)	Vollkl. [illegible]	11./10.	Kl	250.–	[illegible]	13./11. 45. vom Antragsteller persönlich der Abt. IV/9 [illegible] 14–16. IV/12 [illegible] Beyer						
302 21854	"	Wolfgang Schmälzlg. 24 (Glas)	245.–	17/10.	Kl	120.–	–	17/12. 45						
303 5732	"	Taborstr. 64 (Mauer u. Glas)	190.–	1./8.	Kl	190.–	–	1./8. 45.						
304 4696	"	Gr. Stadtgutg. 14 (Glas)	35.–	3/8	Kl	35.–	~~70~~	28./8. 45. ~~1/8. 45~~						
305 18553	"	Annog. 15 (Glas)	96.–	11./10	Kl	40.–	–	26./11. 45						
306 12432	"	Passamaniteng. 22 (Mauer)	1650.–	14./9.	Kl	1.650.–	–	30/10 45.						
307 8849	"	Alliiertenstr. 7 (Lebensmittel, Glas)	43.–	14./8.	Kl	18.–	–	21./8. 45. ~~[illegible]~~						
308 13619	"	Kl. Mohreng. 7 (Glas)	235.69	21./9.	Kl	235.–	–	10./10. 45.						
309 18606	"	Gr. Mohreng. 40 (Geb.)	3702.–	8/10.–	Kl	3702.–	–	~~6.II.45 (2-17)~~ 20/11. 45						
310 5982	"	Hafnerg. 5 (Geb. u. Dach)	2475	14./9.	Kl	2.475.–	–	25/9. 45.						
311 6780	27./7.	Leopoldsg. 9 (Glas)	464.35	7./7.	Kl	92.–	–	31./7. 45						
312	26/7.	Krummbaumg. 12 (Geb. u. Dach)	7152.52				[illegible]	zurückgestellt d. 2.41. 27/7						
313 10430	27./7.	Pillersdorfg. 2 u. 4 (Geb. u. Dach)	2176090	14./9.	Kl	21.760.90	–	28.12. ~~29/9.~~ 45						
314	"	Weintraubeng. 1 (Glas)	63.36	28/12	Kl	63.36	–	28/12 45						
315	"	Praterstr. 15 (Glas)	1118.56	18.3.46	Kl	60.–	–	18.3.46						
316 18552	"	Lessingg. 19 (Geb. u. Dach)	5727.–	11./10	Kl	5727.–	–	20/11. 45						
317 18550	"	Engerthstr. 233 (Glas)	38.40	11./10.	Kl	20.–	–	~~Antrag 2.41 abgelehnt 3/8.~~ 20/11. 45						
318	"	Lichtenauerg. 4 (Glas)	40.–	3./8.	Kl	—	~~70~~	V. 2.41. zurückgestellt 3/8. 45	Akt abgelegt.					
319 15001	"	Leopoldsg. 43 (Glas)	689.20	1./10. 45	Kl	20.–	–	~~3.6.45~~ 22/10. 45						
320 15256	"	Schrottgiesserg. 1 (Geb. u. Dach)	4911.05	28./9. 45	Kl.	4911.05	–	29/10 45.						
321 6462	28./7.	Reichsbrückenstr. 26 (Volksküche)	4029.–	28./7.	Kl	2.700.–	–	7./9. 45						
322 5990	30./7	Lessingleithnerplatz 4 (Glas Wurst)	220.–	1./10	Kl	30.–	–	8./10. 45						
323 6172	"	Kurzbauergasse 4 (Dach)	800.–	14./8.	Kl	800.–	4							
324 6257	"	Zirkusg. 10 (Glas)	160.–	12.3.46	Kl		–	12.3.46						
325 6302	"	Rotensterng. 31 (Dach)	4.846.52	9./10.	Kl	4846.–	–	16.11 45.						

P[…] Ein[…]	Prot. № der Einreichstelle	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannt Gesamtkos[ten] Summe
30[…]							
30[…]							
30[…]							
30[…]							
30[…]							
306							
307							
308							
309							
310							
311							
312							
313							
314							
315							
316							
317							
318							
319							
320							
321							
322							
323							
324							
325							

Zahl der unbenutzbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme		Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährd. gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
				eingereicht	anerkannt			

II. 1945

von 326 bis 725

Nr.	Prot. Nr. der Einreichstelle	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	kosten Summe	zurück an Einreichstelle am:	des Schadens	Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenutzbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
326	8180	30./7.	Gr. Sperlgasse 4 (Dach)	1500.–	7./8.	Kl	1500.–	–	–	28./8. 45						
327	21853	"	Nordbahnhof I. Kellerhof (Glas)	547.–	11./10	Kl	547.–	–	–	29./11. 45						
328	18549	"	Stuwerstr. 25 (Glas)	54.–	11./10	Kl	25.–	–	–	26./11. 45						
329	15002	"	Haidg. 9 (Glas)	200.–	1./10.	Kl	30.–	–	–	26./11. 45						
330	8182	"	Herminengasse 17 (Dach)	300.–	7./8.	Kl	400.–	8	8	25/10. 45						
331	7224	"	Schiffamtsg. 14 (Holzdecke)	910.–	1./8.	Kl	450.–	–	2							
332	17059	"	Vorgartenstr. 215/13 (Whg.)	90.–	4/10	Kl	90.–	–	–	28./8. 45						
333	6455	"	Taborstr. 22 (Modewarengeschäft)	1200.–	2./8.	Kl	1200.–	–	–	27./10. 45						
334	6683	1./8.	Unt. Augartenstr. 36 (Glas)	140.–	1./10	Kl	30.–	–	–	2./8. 45						
335	2684	"	Nordwestbahnstr. 15 (Glas)	160.–	17./9	Kl	160.–	–	–	20/10 45						
336	1631	"	Taborstr. 17a (Glas)	337.20	26./6	Kl	~~80.–~~ 30.–	–	–	17./9. 45						
337	6446	"	Scholzg. 10 (Dach)			Kl		–	–	18./10. 45						
338	6055	"	Lilienbrunng. 12 (Glas)	778.57	1./10.	Kl	400.–	–	17	V.A.A. gemeldet 25/8. 45						
339	5954	"	Untere Augartenstr. 225 (Dach)	25106.75				–	–	20/10 45						
340	5913	"	Am Tabor 24 (Glas)	1469.70	8./9	Kl	1469.70	10	8	V.A.A. gemeldet 25/7						
341	5908	"	Gr. Pfarrg. 2 (Dach)	1085.–	25./9.	Kl	1085.–	–	–	14./9. 45						
342	5825	"	Ob. Donaustr. 59 (Glas)	162.71	1./10.	Kl	30.–	–	–	3/10. 45						
343	6237	"	Vorgartenstr. 215 (Dach)	280.–	17/1	Kl	280.–	–	–	20/10 45						
344	6220	"	Taborstr. 108 (Dach)	2750.–	8/9	Kl	2750.–	–	–							
345	6218	"	Schüttelstr. 77 (Dach)	150.–	3/10	Kl	250.–	–	–	18./9. 45						
346	6204	"	Ob. Augartenstr. 2 (Glas)	300.–	1./10.	Kl	30.–	–	2							
347	6073	"	Kl. Stadtgutg. 10 (Glas Kaffee)	955.–	27./8.	Kl	45.–	–	–	8/10 45						
348	6184	"	Schüttelstr. 3 (Garage)	3.281.24	23./8	Kl	3281.24	–	–	3./9. 45						
349	6475	"	Pillersdorfg. 2 (Glas)	1040.–		Kl		–	–	5/10 45						
350	6476	"	–"– 4 (Glas)	976.–		Kl		–	–	1.4.46	Ölpapier abgelegt 1.4.46					
								–	–	1.4.46	–"–	–"–				

Prot. Nr. der Einreichstelle		Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 2	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
351	6477	1.8.	Dittersdorfg. 6 (Glas)	1970.–		Kl		–	–	1.4.46	Originale abgelegt.					
352	6362	–	Franzensbrückenstr. 13 (Glas)	230.20	23./8.	Kl	27.–	–	–	13./9. 45						
353	6367	–	Blumauerg. 1a ([illegible])	2927.92	10./8	Kl	2927.92	–	–	3./9. 45						
354	5687	–	Stuwerstr. 16 (Dach)	160.–	17/1	Kl	160.–	1	–							
355	6328	–	Gabelsbergerg. 3 (Glas)	110.–	28/12	Kl	132.–	–	–	28/12 45						
356	6438	–	Volkertstr. 13 (Glas)	55.–	18./9.	Kl	25.–	–	–	26./9. 45						
357	6461	–	Raimundg. 6 (Glas)	2860.–	1./10.	Kl	60.–	–	–	20/10 45						
358	6427	–	Hermineng. 26 (Glas, [illegible])	280.–	4/9	Kl	18.–	–	–	14./9. 45						
359	6395	–	–"– 1 (Glas-[illegible])	200.–	ab 15/1.	Kl	200.–	–	–	18/1. 46						
360	265	–	Marinellig. 13/15 (Molkerei)	53.292.93	1./8.	Te	40.000.–	–	–	17./7. 45						
361	681	–	Reichsbrückenstr. 18 (Glas)	60.–	1./8.	Kl	60.–	–	–	13./11. 45						
362	1177	–	Schalischg. 2 (Gasltg. Glas Rollbalken)	1500.–	21./6.	Kl	1.500.–	–	–	V. Q. H. [illegible] 2/10. 45						
363	2090	–	Gr. Sperlg. 26 (Glas)	44.–	4./7	Kl	44.–	–	–	27.6.46						
364	2389	–	–"– 4 (Glas)	267.18	nochmal 1./10 17./7.	Kl	50.– ~~267.18~~	–	–	18/10 45						
365	2538	–	Taborstr. 9 (Dach, Glas)	300.–	3./7	Kl	160.–	–	–	24./8. 45						
366	2803	4/8	–"– 7 ([illegible])	500.–	nochmal 1./10. 4./7.	Kl	500.–	–	–	18/10. 45						
~~367~~	~~2899~~	siehe 124	~~Heinestr. 29~~ ([illegible])	~~140.–~~	~~5./7.~~	~~Kl~~	~~140.–~~	–	–							
368	3095	1/8.	Unt. Augartenstr. 30 (Glas)	100.–	10./8	Kl	100.–	–	–	14./8. 45						
369	3704	–	Nordwestbahnstr. 15/7 (Glas)	20.–	12./9	Kl	20.–	–	–	17./9. 45						
370	3976	–	Mumbg. 4 (Glas)	100.–	16/10	Kl	60.–	–	–	16./11. 45						
371	4585	–	Kl. Pfarrg. 26 (Glas)	180.–	21./9.	Kl	180.–	–	–	11./10 45						
372	4676	–	Nordbahnstr. 44 ([illegible])	1989.–	14./9.	Kl	1.989.–	1	1	24./9. 45						
373	4726	–	Gr. Sperlg. 40 (Glas)	16 867.40	11/10	Te	7151.–	2	3	22/10 45						
374	4741	–	Obermüllnerstr. 3 (Dach)	820.–	17/1. ~~11/10~~	Kl	820.–	–	–							
375	4764	–	Wolfg. Schmälzlg. 24 (Dach)	80.–	17/1.	Kl	80.–	–	–							

Prot. Nr. der Einreichstelle		Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 3	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten-Summe	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
376	4849	1./8.	Springerg. 3 (Day)	11540.10	28./9. 45	Kl	11540.10	18	18	25/10 45.						
377	5068	.	Dammerg. 20 (Day)	1320.–	17/1	Kl	1320.–	–	8							
378	5078	.	Kl. Pfarrg. 14 (Geb)	6968.10	18./1.	Te	6624.10	2	4	v. Z. Stelle zur[illegible] 4.3.46						
379	5091	.	Mumbg. 1/3 (Geb)	93168.44	.	To				v. E. St. [illegible] gestellt 5/1						
380	5097	.	Hammer Purgstallg. 4 (Glas)	90.– ~~100~~	21./9.	Kl	90.–	–	–	9./10. 45.						
381	5098	.	Alliiertenst. 18 (Day)	653.–		Kl		–	–							
382	5102	.	Nordbahnstr. 52/7 (Tischl. Glas Beleucht.)	200.–	29/8	Kl	200.–	–	–	13./9. 45.						
383	5104	.	Ennsg. 27 (Glas)	70.–	11.3.46	Kl	60.–	–	–	11.3.46						
384	5188	.	Reichsbrückenst. 6 (Glas)	180.–	11./10.	Kl	80.–	8	4	16/11. 45.						
385	5222	.	Venedigerau 2 (Day)	904.–	18/10	Kl	904.–	1	4.	15/11. 45.						
386	5223	.	Taborstr. 76/76a (Glas)	4464.64	29./11	Kl	1000.–	–	–	30/11. 45.						
387	5225	.	Zirkusg. 21 (Glas)	56.50	14.3.46	Kl	12.–	–	–	13.3.46						
388	5226	.	Ob. Augartenst. 50. (Geb)	2530.–	13/10	Kl	1855.–	–	–	3./11. 45.						
389	5289	.	Taborstr. 64 (Hfg Glas)	60.–	27./8. 45.	Kl	180.–	–	–	31./8. 45.						
390	5372	.	Schwarzingerg. 8 (Day)					–	4							
391	5373	.	Rotenkreuzg. 3 (Day)					–	12							
392	5515	.	Nordwestbahnst. 33 (Day)	[illegible]	12./9.	Kl	150.–	–	–	19./9. 45.						
393	5525	.	Ennsg. 4 (Day)	5305.–				–	4							
394	5530	.	Nordwestbahnst. 17 (Glas)	708.91	1/10.	Kl	87.–	–	–	5/10 45.						
395	5531	.	Am Tabor 18 (Glas)	1654.59	4/1.	Kl	442.–	–	–	7./1. 46						
396	5532	.	Fugbachg. 21 (Glas)	1378.62	4.3.46	Kl		–	–	4.3.46						
397	5533	.	Lessingg. 10 (Glas)	726.58	1./10.	Kl	87.–	–	–	19./10 45.						
398	13511	.	Schmelzg. 3 (Glas u. Tischl.)	550.– ~~1454~~	18./9.	Kl	550.–	–	–	13/11 45.						
399		.	Volkertstr. 7 (Glas)			Kl		–	–							
400	6366	.	Venedigerau 6 (Ameis. Glas)	84.–	15/10	Kl	84.–	–	–	27/11. 45.						

Prot. № der Einreichstelle		Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 4	Gesamtkosten summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
401	15626	1/8.	Stumperstr. 14 (Dachg)	3108.20	2/10.	Kl	3108.20	4	6	29/11. 45						
402		"	Fugbach 12 (Glas)	132.–	28/12	Kl	132.–	–	–	28/12 45						
403	8850	"	Obermüllnerstr. 9 (Glas)	120.–	16/8	Kl	30.–	–	–	25/9 45						
404	17058	"	Heinisg. 57 (Dachg)	2300.–	4/10.	Kl	2399.–	13	–	21/10 45						
405	13078	"	Taborstr. 76 (Argt Glas)	53.76	19/9	Kl	53.76	–	–	21/9 45						
406	9828	2/8.	Kuppg. 2 (Kaffee)	1600.–	22/8.	Kl	900.–	–	–	6/9. 45						
407		"	Venediger Au 3 (Dachg)	1750.–		Kl		4	10							
408	7924	"	Bocklinstr. 56 (Dachg)	400.–	6/8.	Kl	400.–	–	–							
409		"	Blumauerg. 7 (Dachg)	200.–		Kl		–	–							
410		"	Weintraubeng. 5 (Glas)	36.–	11.3.46	Kl	36.–	–	–	11.3.46						
411	7100	"	Taborstr. 11/16 (Glas)	20.–	2/8.	Kl	20.–	–	–	6/9. 45						
412	7084	"	Hollandst. 9 (Glas)	7000.–	25/9.	Kl	7000.–	2		1/10. 45						
413	7165	"	Engerthst. 221/I/25 (Glas)	72.–	11/10	Kl	30.–			13/11. 45						
414	12136	"	Gr. Pfarrg. 12 (Tangplatz Glas)	247.90	12/9	Kl	100.–	–	–	21/10 45						
415	8486	"	Ob. Donaustr. 5 (Dachg)	800.–	7/8	Kl	800.–	–	–	28/8. 45						
416	7168	"	Radingerstr. 13 (Glas)	195.68	~~11.II.46~~ 2/8.	Kl	195.68	–	–	~~[illegible] 1945~~	~~RH. 11.2.46~~	Bywilli RH: 20.2.46				
417		"	Stumperstr. 23 (Glas u. Dachg)	37167.90		Kl		4	4	V. Q. 4. [illegible] 28/1		nele 2505.				
418		"	Handelskai 208 (Glas u. Dachg)	18096.80.				–	12	ditto						
419	7068	"	Ob. Donaustr. 1 (Glas)	100.–	2/8.	Kl	100.–			8/8. 45						
420	3341	–	Hassingleitnergl. 3 (Glas K.S.O.)	40.–	2/8.	Kl	40.–			29/7 45						
421	4416	–	Am Tabor 22 (Glas Mzg)	60.–	2/8.	Kl	60.–	–	–	18/7 45						
422	5594	–	Taborstr. 6 (Glas Mzg)	36.–	2/8.	Kl	36.–	–	–	21/7. 45						
423	6795	2/8	Leopoldsg. 28 (Dachg)	650.–	7/8	Kl	650.–	–	–	28/8. 45						
424	6819	"	Miesbachg. 5 (Dachg)	350.–	7/8.	Kl	350.–	–	3	28/8. 45						
425	6876	"	Lichtenaug. 32 (Glas u. Dachg)	13620.–	28/9. 45	Kl	13620.–	2	4	4/10 45						

Prot. № der Einreichstelle		zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 5	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe
426	6924	2/8	Novarag. 12a (Dach)	750.–	1/10.	Kl	750.–
427	6925	"	Karmeliterg. 5 (Glas)	140.–	1/10.	Kl	30.–
428	7012	"	Hollandstr. 10 (Anst. Glas)	37.–	09./8	Kl	37.–
429	7030	"	Alliiertenstr. 17 (Geb. u. Dach)	25.262.–	an Baupolizei 29.9.		
430	6875	"	Körnerg. 6 (Dach)	80.–	2./10	Kl	80.–
431	7054	"	Darwing. 26 (Geb. u. Dach)	14.811.–	9./10	Kl	14811.–
432	7127	"	Gabelsbergerg. 5 (Geb. Dach)	12566.35	4./10	Kl	12566.35
433		"	Marinellig. 7/4 (Dach Glas)	140.–	24.6.46	Kl	48.–
434	18548	"	Zirkusg. 39 (Dachziegel)	2531.39	[illegible]/10	Kl	2531.39
435	5891	3/8.	Ob. Donaustr. 77 (Glas)	35.–	21.2.46 ~~22/8~~	Kl	35.–
436	5981	.	Taborstr. 33 (Geb. u. Dach)	1894.–	12/9.	Kl.	1275.–
437	6097	"	Nickelg. 1 (Glas Kl.[illegible])	35.–	25/12	Kl	80.–
438	6259	"	Hermineng. 19 (Dach)	450.–	7/8.	Kl	450.–
439	7109	"	Herlinog. 2 (Glas Werkst.)	55.–	28.3.46	Kl	12.–
440	7169	"	Darwing. 36 (Nebengeb.)	150.–	11./10	Kl	150.–
441		"	Gr. Stadtgutg. 14 (Glas)	63.–	3/1	Kl	50.–
442	17060 2	"	Negerleg. 2 (Dach Geb.)	13346.30	5/10	Tl	13.346.30
443	18578	"	Franz Hochedlingerg. 20 (Geb. u. Dach)	5222.50	9./10	Kl	5.000.–
444		"	Praterstr. 33 (Glas)	280.–	19.3.46	Kl	24.–
445	8187	"	Schönngasse 19 (Geb.)	400.–	8/8.	Kl	400.–
446		"	Ob. Donaustr. 33 (Glas)	30.–	—	Kl	—
447	21849	"	Ybbsstr. 12 (Glas)	1848.–	22/10	Kl	125.–
448	3349	—	Franz Hochedlingerg. 17 (Ungeziefer)	800.–	d. R. H.	Kl	400.–
449	7145	3/8.	Ausstellungsstr. 59 (Sprengtrich.)	496.–		Kl	
450	21877	"	Stuwerstr. 47 (Glas u. Fenster)	192.20	16/10	Kl	100.–

Prot. №	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
426	—	—	8/10 45						
427	—	—	20/10 45						
428	—	—	28/11. 45.						
429	8	9							
430	—	3	16/10 45						
431	—	7	25/10. 45.						
432	—	23	11.3.46 25/10. 45						
433	—	—	24.6.46.						
434	—	24	Kinderg. 7.12.45. 20/11. 45.						
435	—	—	20.3.46.						
436	—	—	19.10. 45.						
437	—	—	25/12 45.						
438	—	3	28/12 45						
439	—	—	28./8. 45.						
440	—	—	13./11. 45.						
441	—	—	3/1 46						
442	5	6	31./10. 45.	10.8.46 abgel.					
443	2	2	19./10. 45						
444	—	—	19.3.46						
445	7	6	19./11. 45.						
446	—	—	29./8. 45.						
447	—	—	14/12. 45.						
448	—	—	31./7. 45.						
449	—	—							
450	—	—	11/12. 45.						

Prot. Nr. der Einreichstelle		zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 6.	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
451	11372	3./8.	Gr. Mohreng. 16 ([illegible])	3849.84	5/9	Kl	3849.84	—	—	13./9. 45						
452	7601	"	Adambergerg. 4 (Ext. Glas)	750.—	3./8	Kl	750.—	—	—	29./8. 45						
453	7444	6./8.	Adambergerg. 1 (Dach)	4541.51	26./9.	Kl.	4541.51	6	—							
454	11611	"	Praterstr. 64 (Glas)	50.—	8/9	Kl	50.—	—	—	13./11. 45						
455		"	Heinestr. 35 ([illegible])			Kl		—	—	abgelegt, siehe Akt 272						
456	18547	"	Novarag. 38 (Geb. u. Dach)	5.142.—	11./10	Kl	5142.—	2	2	~~[illegible]~~ 26.III.45 ~~6271 – 272~~						
457	17078	"	Negerleg. 8 (Geb. u. Dach)	12115.95	6./10	Kl	11.000.—	1	5	31./10. 45						
458		7./8.	Gr. Sperlg. 43 (Geb. u. Dach)	12607.25				3	8							
459		"	Ob. Donaust. 12/17 (Wfg. Glas)	70.—	15./9.	Kl.	70.—	—	—							
460	17079	"	Leopoldsg. 45 (Geb. u. Dach)	5.757.—	6/10	Kl	2500.—	—	7	26/10. 45	4. Mai v. d. Partei abgeholt					
461	25078	"	Taborstr. 47/49 (Dach)	1400.—	23/11	Kl	1400.—	10	25	22/11. 45						
462	14283	"	Nordbahnstr. 16 (Fabr. Glas)	500.—	26./9	Kl	150.—	—	—	18/10. 45						
463	18581	"	Marinellig. 17 (Dach)	4223.84	9/10	Kl	4223.84	—	6	8/11. 45						
464	10951	"	Taborstr. 71 (Glas-[illegible])	70.—	3./9	Kl	30.—	—	—	13./9. 45						
465		"	Ob. Augartenstr. 32 (Geb. u. Dach)	47.150.50				5	—							
466	7537	"	Böcklinstr. 94/II/20 (Wfg. Glas)	51.36	2./10	Kl	51.36	—	—	20/10. 45						
467		"	Rotensterng. 14 (Wkst. Glas)	100.—	23.3.46	Kl	100.—	—	—							
468		"	Vorgartenstr. 207 (Geb. u. Dach)	2524.40				13	12 } 6 }							
469		"	Admiral Scheerst. 156 (Dach)					3	—							
470		"	Reichsbrückenstraße 18 (Mat. Mag.)	364.40	[illegible]	Kl		—	—							
471		"	Springerg. 8 ([illegible] Glas)	45.—	28/12	Kl	48.—	—	—	28/12 45						
472		"	Gr. Mohreng. 20 (Gesch. Glas)	194.—	12.7.46	Kl	—	—	—	12.7.46						
473		"	Heinestr. 10 (Trafik Glas)	25.—	1.7.46	Kl	24.—	—	—	1.7.46						
474	17061	"	Praterstr. 7 (Geb.)	43.728.—	5/10	Te	43.728.—	188	12	31./10 45						
475	14958	"	Leopoldsg. 11 ([illegible])	100.—	1./10.	Kl	20.—	—	—	8./10. 45						

Prot. Nr der Einreichstelle		zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 7	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung Einreichstelle abgegangen am:
476	8848	7./8.	Ob. Augartenstr. 74 (Dach)	500	14./8	Kl	500.-	—	4	21./8. 45.						
477	11.503	"	Castellezg. 11/8 (Fnst. Glas)	100.-	19./9.	Kl	40.-	—	—	2/10. 45						
478	7213	"	Erzh. Karlpl. 21 (Dach)	5744.-				—	—							
479	7656	"	Böcklinstr. 70/18 (Wkg. Glas)	130.-	2./10.	Kl	24.87	—	—	26/10. 45.						
480	7252	"	Taborstr. 11a (Wkg.-Glas)	250.-	1/10	Kl	20.-	—	—	8/10. 45.						
481	7738	"	Kornerg. 7 ([illegible])	35.85	13./8.	Kl	18.-	—	—	29./8. 45.						
482	7613	"	Alliiertenstr. 16 (Wkg. Glas)	160.-	28/12	Kl	~~160.-~~ 40.-	—	—	28/12 45.						
483	7539	"	Scholzg. 8/6 (Wkg. Glas)	60.-	1/10.	Kl	15.-	—	—	15/10. 45.						
484	7762	"	Ob. Donaustr. 79 (Fnst. Glas)	220.-	2/10	Kl	30.-	—	—	26/10. 45.						
485	7491	"	Springerg. 15 (Dach)	5520.-				4	5		22.III.46 Ing. Kahler zur Umarbeitung					
486	6585	"	Gr. Stadtgutg. 24 ([illegible])	473.19	5/10	Te	473.19	3	-	22/10. 45						
487	6595	"	Blumauerg. 10 (Dach u. [illegible])	1250.-	1./10.	Te	1250.-	7	-	20/10 45						
488	6535	"	Praterstr. 49 ([illegible] Dach)	7414.50	5/10	Kl	7.414.50			13/11 45						
489	7277	"	Gr. Schiffg. 6 (Dach)	3269.60	19/11	Te	3.200.-	2	20	17/11. 45.						
490	7279	"	Kl. Pfarrg. 27 (Dach)	1811.20	25./9.	Kl.	1811.20	1	5-	16/10. 45.						
491	7269	"	Ferdinandstr. 28 (Dach)					—	—		Akte 3489 G-Form bl.					
492	7397	"	Rembrandtstr. 29 (Dach)	8996.17	22.4.46	Te	8996.17	—	—	5.9.1945						
493	7459	"	Stuwerstr. 22 (Gieb.)	24.000.-	24./1.	Te	23.000.-	—	20	V. 2.46. genehmigt 30/1.						
494	6580	"	Im Werd 9 (Glas Wkg.)	14.-	16./7	Kl	14.-	—	—	28./8. 45.						
495	5540	"	Ob. Donaustr. 67a (Glas Wkg.)	40.-	16/7	Kl	40.-	—	—	28./8. 45						
496	7484	"	Karmeliterg. 10 (Küche [illegible])	1280.-	3./8.	Kl	1280.-	—	3							
497	14140	8./8.	Leopoldsg. 27a (Dach)	60.-	25./9.	Kl	60.-	—	3	10./10 45						
498	13526	"	Ob. Augartenstr. 74 (Fnst. Glas)	57.52	21./9	Kl	15.-	—	—	12/10 45.						
499	17062	"	Zirkusg. 21/3 (Küchen [illegible])	100.-	5/10	Kl	100.-	—	—	31/10 45.						
500	18517	"	Wohlmuthstr. 27/9 (Fnst. Glas)	~~35.-~~ ~~128.25~~	19./9.	Kl	35.-	—	—	12/10 45.						

Prot. Nr. der Einreichstelle		zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	…Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
501	7651	8/8.	Lichtenauerg. 9 (Glas [illegible])	18.—	13./8	Kl	18.—		—	21./8. 45.						
502	13819	"	Wolmuthst 20 (Dach)	200.—	28./9 mit [illegible]	Kl	200.—		—	15/10. 45.						
503	8552	"	Prater 187 (Kiosk Glas)	26.—	13./8.	Kl	11.70		—	29./8. 45.						
504	7575	"	Odeongasse 9 (Glas)	130.—	27/12	Kl	~~110~~ 40.—		—	28/12 45						
505	7574	"	Circusg. 41 (Glas)	110.—	11./10	Kl	40.—		—	19./11. 45.						
506	7526	"	Fugbachg. 19 (Dach)						—							
507	7607	"	Mumbg. 2 (Dach)						—							
508	7628	"	Nordbahnstr. 30 (Dach)						—	V. Z. H. [illegible] gestellt 17/10 45						
509	7629	"	Stuwerstr 20 (Dach)						—							
510	7630	"	Zirkusg. 33 (Dach)						—	V.Z.H. [illegible] gestellt 17/10. 45						
511	18546	"	Gr. Stadtgutg. 20 (Fst. Glas)	260.—	11./10	Kl	260.—		—	20/11. 45						
512	15650	"	Hollandst 15 ([illegible])	700.—	2./10	Kl	150.—		—	20/11. 45.						
513	7631	"	Zwergg. 4 (Dach)						—							
514	7702	"	Schwarzingerg. 2 ([illegible])	850.—	3/10	Kl.	850.—		3	2/11. 45						
515	12142	"	Obermüllnerstr. 1/14 (Wg. Glas)	29.—	12/9	Kl	29.—		—	31/10 45						
516	10952	10./8.	Vorgartenst 195 (Geb. u. Dach)	18.170.—	3/9	Te	18.170.—		8	25/9. 45						
517		"	Schönng. 5 (Dach)	1.800				2	7							
518	7816	"	Pillersdorfg. 2 (Glas)	30.—	5/9	Kl	30.—	—	—	19./9. 45.						
519	7767	"	Hermineng. 6/21 (Glas)	370.—	2./10	Kl	10.—	—	—	23./10 45.						
520	7925	"	Taborstr. 17b (Glas-Gerüst)	150.—	—"—	Kl	150.—	—	—	23/10 45.						
521	7946	"	Reichsbrückenst. 14 (Dach u. Geb.)	15717.74	30/8.	Te	5.000.—	4	6	3./9. 45						
522	9528	0	Obermüllnerstr 9 II 17 (Glas)	67.50	22./8	Kl	30.—	—	—	6./9. 45						
523	~~78~~ 80 22	"	Im Werd 9 (Glas)	40.—	26./9.	Kl	40.—	—	—	4/10. 45						
524		"	Obermüllnerstr. 15 (Dach)					—	1							
525	14133	"	Alliiertenstr. 5 (Fst. Glas)	30.—	25./9. 45	Kl	30.—	—	—	16/10 45.						

Prot. Nº der Einreichstelle		zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 9	Gesamtkosten summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
526		11./8.	Gr. Schiffg. 5 (Dach)	20256.03	29/11	Te	20256.-	—	—							
527	25385	"	Fugbachg. 5 (Geb. u. Dach)	25.-	24./9	Kl	25.-	5	7	[illegible] 12.[illegible].46						
528	13673	"	Stuwerstr. 25 (Tor u. Glas)	40.-	4/10	Kl	40	—	—	10/10.45						
529	6531	"	Taborstr. 14 (Gesch. Glas)	40.-	21./9	Kl	40.-	—	—	25/10.45						
530	7438	"	Hermineng. 9 (Whg. Glas)	11.597.63	2/10	Kl	6986.-	—	—	24./9.45						
531	7749	"	Bocklinstr. 46 (Geb. u. Dach)	250.-	2/10	Kl	250	—	—	16/10.45						
532	7921	"	Franz Hochedlingerg. 4 (Dach u. Geb.)	10860.29	8/10	Kl	10860.-	16	—	23/10.45						
533	7944	"	Taborstr. 28 (I. Etappe) (Whg. [illegible])	24893.66	8/10	Te	24893.-	—	9	19/11.45						
534	7942	"	Taborstr. 28 (Whg. [illegible])	107.85	2/10	Kl	35.-	8	8	19./11.45						
535	7970	"	Ob. Donaustr. 29/31 (Whg. Glas)	773.08	8/9	Kl	773.08	—	—	19./10.45						
536	7973	"	Hofenederg. 2 (Bauarb.)	12870.-	28./9.45	Te	10195.2	—	6	13./9.45						
537	7971	"	Schüttelstraße 61 (Geb. u. Dach)	250.-	31.1.46 ~~11/9~~	Kl	100.- ~~50~~	—	—							
538	7956	"	Arnetzhoferstr. 7 (Gesch. Glas)	9.221.75	9./11.	Kl	9221.7	1	5	31.1.46.						
539	8842	"	Taborstr. 36 (Geb. u. Dach)	240.-	2/10	Kl	150.-	—	—	19./11.45						
540	8856	"	Ob. Donaustr. 63 (Tor [illegible])	124.-	28/9	Kl	124.-	—	—	26/10 45						
541	7981	"	Ausstellungsstr. 11 ([illegible])	60.-	14.3.46	Kl	60	—	—	1./10.45						
542	8168	"	Taborstr. 24a (Portal)	100.-	2/10	Kl	100.-	—	—	14.4.46						
543	8160	"	Taborstr. 25 ([illegible] Glas)			Kl		~~[illegible]~~	~~[illegible]~~	29./10 45.						
544	8156	"	Engerthstr. 229 (Dach)	~~[illegible]~~.-	~~[illegible]~~	Kl	~~[illegible]~~.-	1	~~4~~							
545	8138	"	Praterstr. 76 (Dach)	30.-	2/10	Kl	30.-	—	3	2/11.45						
546	8112	"	Haidg. 6 (Binderei Glas)			Kl		—	—	26/10 45						
547	8093	"	Bocklinstr. 27 (Dach)	~~474.-~~	gehört Z.St. Floridsdorf	Kl		~~[illegible]~~	—							
548	7855	"	~~Schiffamtsg. 47/49~~ (Bauarb.)			Kl		[illegible]	—							
549	8852	"	Helenengasse 6 (Dach)	1476.-	12./9.	Kl	1476.-	—	—							
550	12441	"	Pazmanitengasse 25 (Whg. [illegible])							19/9 45						

Prot. № der Einreichstelle		zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 10	Gesamtkosten summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
551	—	11./8.	Taborstr. 100 (Wfg. [illegible] Glas)	48.–	31.1.46	Kl.	30.–	—	—	31.1.46.						
552	8570	13/8.	Obere Augartenstr. 47 (Gartenmauer Einfriedg.)	180.–	13./8.	Kl	180.–	—	—	13./8. 45.						
553	8511	"	—"— 47 ([illegible] Glas)	100.–	13./8.	Kl	100.–	—	—	13./8. 45						
554	18609	"	Springerg. 22/3 (Wfg.-Glas)	10.85	8./10	Kl	10.85	—	—	24./11. 45.						
555	14139	"	Nordbahnstr. 14 (Wohl. Glas)	120.–	25./9. 45	Kl	120.–	—	—	16/10. 45.						
556	8001	"	Hollandstr. 7 ([illegible])	831.–	3/10.	Kl	831.–	—	—	25/10. 45.						
557	8260	"	Augartenstr. 188 (Dach)	160.–	3./11.	Kl	160.–	—	—		Jö.					
558	15649	"	Böcklinstr. 66 (Glas [illegible])	20.22	2./10	Kl	21.60	—	—	20/11. 45.						
559	15543	"	Zirkusg. 25 ([illegible] Dach)	12.335.22	3/10.	Kl.	12335.22	—	—	18/10 45						
560	18572	"	Kleine Mohreng. 10 ([illegible])	1.719.47	8./10	Kl	1719.47	—	—	20/11. 45.						
561	15655	"	Tandelmarktg. 19 (Glas)	30.–	2./10	Kl	30.–	—	—	20/11. 45.						
562		"	Böcklinstr. 90 (Dach)			Kl		—	5		A. 3601 G-Formbl.					
563		"	—"— 112 (Dach)			Kl		—	4							
564	14839	"	Taborstr. 61/9 (Wfg. Glas)	10.–	26./9. 45 pers. d. Anlegt.	Kl	10.–	—	—	1./10 45						
565	15650	"	Böcklinstr. 88/5 (Wfg. Glas [illegible])	22.50	2./10	Kl	20.35	—	—	29/11. 45						
566	15639	"	Stuwerstr. 4 ([illegible] Glas [illegible])	816.75	—"—	Kl	526.22	—	—	20/11. 45						
567		"	—"— 2/5 (Wfg. Glas)	127.40		Kl		—	—	Hr. [illegible] gesperrt 26/10.						
568		"	Gr. Sperlg. 37 ([illegible])			Kl		—	—							
569	15654	"	Unt. Augartenstr. 15/17/4 ([illegible])	25.–	2./10	Kl	25.–	—	—	5/11. 45.						
570		"	Rotensterng. 14 (Glas Wfg.)	72.–	28/11	Kl	30.– 72	—	—	28/11 45.						
571	15651	"	Pfaffrathg. 5/5 (Glas Wfg. [illegible])	64.50	2/10.	Kl	68.78	—	—	20/11 45.						
572	14270	"	Kürschnerg. 4 (Glasdach)	275.–	26./9. 45	Kl	275.–	—	4	10/10 45.						
573	8037	"	Hafenzufahrtstr. 59 ([illegible] Dach)	25.600	16/8	[illegible]	13651.50	—	—	23./8. 45.						
574		14./8.	Sillersdorfg. 1/III/17 (Glas)	107.52	21/11	Kl	30.– ~~107.52~~	—	—	21/11 45.						
575	12105	"	Castellezgasse 32 ([illegible])	2650.40	13./9.	Kl	4.466.40	2	5	13./9. 45						

Prot. № der Einreichstelle		zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 11	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenutzbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährd. gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
576	9425	14./8.	Karmeliterg. 5 (Gieb.)	1307.-	17./8.	Te	10435.-	9	6	25./8. 45						
577	21844	14./8.	—"— 5 (Dach)	702.26	3/11	Kl	702.26	9	6							
578	8847	"	Aspernbrückeng. 1 (Glas u. [illegible])	36.-	14/8	Kl	36.-	—	—	21./8. 45						
579	8343	"	Ausstellungsstr. 17 ([illegible])	2045.-	9/10	Kl	2045.-	—	—	14/10 45.						
580		16./7.	Nordbahnstr. 14/11 (Glas)	125.-	24/12	Kl	50.- ~~125.-~~	—	35	25/12 45						
581	18582	"	Blumauerg. 7 (Gieb. u. Dach)	6.686.23	9./10	Kl	6686.23	—	—	20/11. 45.						
582		"	Rembrandtst. 7 (Gieb. u. Dach)	8778.75				—	—							
583	18545	"	Darwing. 7 (Gieb. Glas)	1.610.-	41/10	Kl	770.-	—	—	26./11. 45.						
584	15648 ~~[illegible]~~	"	Leopoldsg. 51 (Gieb. u. Dach)	13682.30	nochmal 2./10 7/9	Kl	10.000.- ~~5416.30~~	—	—	29/11. 45. ~~2/10 45~~						
585		"	Mat. Augartenst. 33 (Gieb. u. Dach)	17091.84				—	—	V.Z. [illegible] mitget. 4.3.46						
586	8472	"	Ausstellungsstr. 51/4 (Glas)	19.20	13./10	Kl	30.-	—	—	30/10. 45.						
587	7046	"	—"— 41 (Glas u. Dach)	200.-	2./8.	Kl	20.-	—	—	23./8. 45						
588	8185	"	Hollandstr. 8 (Dach)	3653.80	9./11	Kl	680.-	—	—							
589	8424	"	Engerthstr. 229 (Glasdach)	250.-	27/10	Kl	125.-	—	—	29./10 45.						
590	8389	"	Czerninpl. 1 (Gieb. u. Dach)	10875.64	8/9	Te	10749.68	1	—	27/9. 45						
591	8372	"	Taborstr. 32 (Gieb. Glas)	275.-	1.4.46	Kl	—	—	—	1.4.46	Ö'Gruppen abgelegt.					
592	8371	"	—"— 32 (Notdach)	6742.50	9/10	Te	6742.50	1	1	1. 22/10 45.						
593	8370	"	—"— 32 (Dachdeckung)	1497.50	3/10.11	Kl	1497.50	—	4	2/11. 45						
594	8342	"	Kleine Pfarrg. 9 (Gieb. u. Dach)	1964.80		Kl		—	—							
595	8341	"	Arnezhoferstr. 13 (Gieb. u. Dach)	7883.61		Te		—	—							
596	2897	"	Gr. Mohreng. 3a (Gieb. u. Dach)	14.135.-				—	7		[illegible] 3.6.46					
597	8293	"	Taborstr. 8a Gr. Mohreng. 3a (Gieb. u. Dach) ([illegible])	57.658.-				35	140	V.Z.H. [illegible] gestellt 9/10 45.						
598	8294	"	Gr. Mohreng. 3 (Gieb. u. Dach)	11.101.-				3	3	V.Z.H. [illegible] gestellt 2/10. 45.	[illegible] 3.6.46					
599	8295	"	Taborstr. 8 (Gieb. u. Dach)	26.365.-				2	2	V.d.Z.H. [illegible] gestellt 2/10 45						
600	8296	"	—"— 8b (dto.)	26.407				1	10	dtto 2/10. 45						

Prot. Nr. der Einreichstelle		zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 12	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
601	17063	16/8.	Novarag. 32/18 (Glas)	230.24	5/10	Kl	30.–	–	–	27/10 45						
602	7951	"	Scherzerg. 12 (Glas)	500.–	1/10 45	Kl	150.–	–	–	19/10 45						
603	8777	"	Taborstr. 64/I/II/18 (Gas Glas)	60.–	16./8	Kl	60.–	–	–	17./8. 45						
604	5789	—	Fugbachg. 22 (Dach)	300.–	N. R. 4. 17/8	Kl	300	–	–	24./7. 45						
605	7669	—	Ob. Donaustr. 17/15: (Gas Glas)	10.–	1. R. 4. 17/8	Kl	10.–	–	–	6./8. 45						
606	7772	—	Hafnerg. 3 (Kamin)	1450.–	1 R. 17.8	Kl	1450.–	5	18	7./8. 45						
607	21850	17/8	Unt. Augartenstr. 26 (Dach)	2300.–	~~21.3.46~~ 14.4. 28/10	Kl	2000.–	–	–							
608		"	Leopoldsg. 43 (Dach)	200.–		Kl		–	–							
609	18544	"	Ybbsstr. 40/1/1/14 (Glas)	92.64	11/11 45	Kl	20.–	–	–	20/11. 45						
610		"	Springerg. 14 (Geb. Glas)	1745.–	1.4.46	Kl	–	25	25	1.4.46	Akquisition abgelegt.					
611		·	Ob. Donaustr. 12 (Glas)	30.–	15./9.	Kl	30.–	–	–							
612	8723	"	Hangerthstr. 229 (Glas)	15.–	17./8	Kl	15.–	–	–	23./8. 45						
613	15647	·	Unt. Augartenstr. 14/9 (Glas)	20.–	2./10.	Kl.	20.–			20/11. 45						
614	8724	·	Taborstr. 23 (Glas)	30.–	–"–	Kl	30.–	–	–	29/10 45						
615		·	Handelskai 206 (Dach)	800.–		Kl		14	28							
616	18379	·	Springerg. 3 (Dach)	500.–	9./10	Kl	500.–	1	10	12/10 45						
617		·	Rueppg. 23 (Dach)			Kl		3	8		am 17.8.46 an die [illegible] abgegeben					
618		·	Reichsbrückenstr. 44 (Dach)			Kl		–	12							
619		·	Glockengasse 9: (Dach)			Kl		1	6							
620		·	Franz Hochedlingerg. 25 (Geb. u. Dach)			Kl		1	–							
621		·	–"– 10 (Geb. u. Dach)			Kl		–	–							
622		·	Czerninng. 17 (Geb. u. Dach)			Kl		1	–							
623		·	–"– 23 (Geb. u. Dach)			Kl		–	–							
624	14966	"	Gr. Mohreng. 23 (Geb.)	5642.60	1/10.45	Kl		–	–	12/10 45.						
625		·	Stuwerstr. 1–3 (Dach)			Kl										

Prot. Nº der Einreichstelle		zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 13	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
626	18573	17.8.	Schreyg. 4 (Dag)	1800.-	8/10	Kl	1800.-	—	—	27/11. 45.						
627	21843	"	Gr. Pfarrg. 6 (Dag)	750.-	~~31.3.46~~ 12.4.46	Kl	750.-	—	—							
628	21841	"	Negerleg. 7 (Dag)	1800.-	~~31.3.46~~ 12.4.46	Kl	1800.-	—	—							
629	4364	329 —	[illegible]g. 15 (Glas) (ab Dag)	383.- 2566.-	N.R.H. 19.4. 18.8.	Kl. Kl	383.- 2566.-	2 2	— 10	30/7 45 16/11 45	2.7.46 abgel. 2 ungef.					
630	5680	—	—"— 15 (Gebl. Glas)	2662.10	N.R.H. 18.8.	Kl	42.-	—	—	30/7. 45						
631	5681	—	—"— 3-5 (Gebl. Glas)	2306.80	N.R.H. 18.8.	Kl	28.-	—	—	30/7. 45						
632	6968	—	Karmeliterg. 2/16 (Glas)	132.50	N.R.H. 18.8.	Kl	40.-	—	—	30/7. 45						
633	7050	—	Taborstr. 61 (Glas)	30.-	N.R.H. 18.8.	Kl	30.-	—	—	1/8. 45						
634	8524	18.8.	[illegible]pl. 3 (Gebl. u. Dag)	12665.15				3	9							
635	8525	"	Lessingg. 18 (Gebl. u. Dag)	3.828.-	5/10	Kl	3.500.-	1	—	13/11. 45						
636	8625	"	Darwing. 20 (Gebl. u. Dag)	10.525.-	9/10	Kl	10.525.-	—	6	13/11. 45						
637	8627	"	Rotenkreuzg. 3 (Gebl. u. Dag)	5.985.36	5/10	Kl	3.000.-	—	15	13/11 45						
638	8629	"	Schwarzingerg. 8 (Gebl. u. Dag)	5.628.69	5/10	Kl	1.500.-	—	4	13/11 45						
639	8654	"	Castellezg. 1 (Dag)	5.505.-	11/12.	Kl	3405.-	—	3	N.z.R. rückgest. 4.3.46						
640	8659	"	Alliiertenstr. 15 (Dag)					—	—							
641	8737	"	Vereinsg. 16 (Gebl. u. Dag)	18.324.10	9/10	Kl	10324.10	—	—	13/11. 45						
642	7951	20.8.	Molkereistr. 10 (Gebl. [illegible])	13.045.-	20/8.	Kl	7815.-	—	—	24/8. 45						
643	15646	"	Unt. Augartenstr. 34 (Gebl. Glas)	100.-	2/10.	Kl	30.-	—	—	29/11. 45.						
644	21864	"	Reichsbrückenstr. 34 (Bauarb.)	40.-	18/10	Kl	40.-	—	—							
645	15325	"	[illegible]g. 25 (Glas)	66.24	3/10.45	Kl		—	—	3/10. 45						
646	15760	"	Vorgartenstr. 193 (Gebl. ohne Dag)	11681.10	[illegible] mit Aufrechnung Ratt. 2/10	Kl	959.50	—	5	4/10 45						
647	8891	"	Stuwerstr. 50 (Bauarb.)	1890.90	12/9.	Kl	1890.90	6	1	19/9 45						
648	8881	"	Springerg. 30 (Bauarb.)	9.000.-	4/10	Kl	9000.-	2	—	25/10 45	Amt d. Stelle abgeholt, 30/7.46					
649	9470	22.8	Gr. Sperlg. 41 (Bauarb.)	440.70	22.8	Kl	440.70	1	4	6/9. 45						
650	3541	—	[illegible] (Baumaterial) Schüttel, Krieau Heustadlw.	—	16/7	Te	—	—	—	16/7.						

	Prot. Nº der Einreichstelle	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 14	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenutzbarren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
651	8000	—	Heinestr. 4 (Spengler)	232.-	V.R.H. 13./8.	Kl	232.-	2	6	13./8. 45						
652	8002	—	Obermüllnerstr. 3 —"—	200.-	—"—	Kl	200.-	—	—	13./8. 45						
653	8003	—	Scholagasse 4 —"—	350.-	—"—	Kl	350.-	5	0	13./8. 45						
654	8004	—	Zirkusg. 28 —"—	492.-	—"—	Kl	492.-	5	—	13./8. 45						
655	8005	—	Nordwestbahnstr. 35 —"—	177.-	—"—	Kl	177.-	5	—	13./8. 45						
656	8427	—	Wachaustr. 24/V/III/11 (Bau u. Spengl.)	74.77	—"—	Kl	74.44	—	—	13./8. 45						
657	8841	—	Taborstr. 28 (Glas)	80.-	—"—	Kl	80.-	—	—	17./8. 45						
658		22/8.	Ruepp g. 13 (Gel. u. Dach)	2900.-				—	—	17.1						
659	24595	-	Unt. Augartenstr. 34 —"—	1500.-	16./11	Kl	1500.-	—	—							
660		-	Nestroyg. 10 —"—	4500.-				—	—							
661		-	Springerg. 13 —"—	4900.-				—	—							
662		-	Haidg. 3 —"—	2000.-				—	—							
663		-	Blumauerg. 5 —"—	3000.-				—	—							
664		-	Marsch. Karlpl. 20 (Dach)	251.60				—	15							
665		-	Springerg. 15 (Baumeister)	8721.-				—	—		22.III.46 Ing. Kahler zur Unterfertigung.					
666	17057	-	Rotensterng. 14 (Glas)	40.-	4/10	Kl	40.-	—	—	27/10. 45						
667	11607	24./8.	Ob. Augartenstr. 62 (Dach)	879.40	8/9	Kl	879.40	—	3	14./9. 45						
668	11608	-	Karmeliterg. 4 (Gel. u. Dach)	1546.10	8/9	Kl	1546.10	3	2	2/10 45						
669	9252	-	—"— 3 (Glaser)	600.-	2./10	Kl	500.-	—	—	29/10. 45						
670	8647	-	Lampig. 27 (Dach)	812.-	9./10	Kl	1262.-	2	3	26/10 45						
671	8966	-	Am Tabor 14 (Dach)	28279.36	9/10	Te	28279.36	2	6	29./11. 45						
672	8987	-	Glockeng. 15 (Dach)	2720.-	9/10	Kl	2720.-	—	3	17/11. 45						
673	8988	-	Novarag. 44 (Baumst.)	3000.-	9/10	Kl	3000.-	—	—	29/11 45						
674	8990	-	Schönng. 16 —"—	250.-	19/11	Kl	250.-	1	—	"						
675	8993	-	Ob. Donaustr. 43 (Rauchfang)	500.-	2./10	Kl	500.-	—	—	25/10. 45						

Prot. № der Einreichstelle		zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 15	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	…der benütz…en …ungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährd. gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
676	8994	24./8.	Hollandst. 14 (Glas)	141.–	2/10	Kl	350.–	—	—	29/10 45.						
677	9110	"	Nordbahnstr. 56 (Ziegler u. Kapf.)	400.–	9./10	Kl	400.–	—	—	29./11. 45.						
678	9138	"	Seb. Kneippg. 8 (Dach)			Kl		—	8		26.9.46. an [illegible]	[illegible]				
679	9144	"	Gr. Pfarrg. 2/8 (Glas)	15.–	2./10	Kl	15.–	—	—	29/10 45.						
680	9149	"	Robertg. 2 (Dach)	2466.–	8/9	Kl	1136.–	—	3	17/9 45						
681	9167	"	Kurzbauerg. 6 (Glas)	43.–	~~26/9.~~ 26. 9.	Kl	43.–	—	—	16/10 45						
682	9302	"	Castellezg. 18 (Gerüst., Dach)	3590.–	12.II.46 ~~27/12~~	Kl	1960.– ~~3590.–~~	1	1	14.2.46						
683	9315	"	Robertg. 1 (Glas/Dach)	1861.–	8/9	Kl	1861.–	—	—	17/9 45						
684	9317	"	Rembrandtstr. 13 (Dach)	628.–	6/11	Kl	2228.–	—	2							
685	9350	"	Darwing. 7 (Glas)	35.–	19./9	Kl	35.–	—	—	25/9 45.						
686	9361	"	Josef Christg. 10 (Dach)	2492.–				7	3							
687		"	Mnt. Augartenstr. 27 (Gerüst, Dach)	4907.58				2	—							
688		"	Fugbachg. 12 (Glas)	4107.93	1.4.46	Kl	—	—	—	1.4.46	[illegible] abgelegt.					
689		"	Kirchsg. 30 (Glas)	1420.–	7.III.46	Kl	200.–	—	—	7.III.46.						
690		"	—"— 30 (Dach)	1202.50		Kl		6	—							
691	8456	"	Rembrandtstr. 9 (Bauarb.)	14.242.–	1./10.	Kl.	13000.–	3	—	8/10 45.						
692	25440	"	Ausstellungsstr. 7 (Bauarb.)	6653.95	3./12.	Kl	6.653.95	1	—	3./12. 45.						
693		"	Schüttelstr. 87 (Dach, Glas)					—	6							
694	7834	"	Nordbahnstr. 30 (Gerüst, Dach)	65920.15	11./10.	Kl	65920.15	19	4	19./11. 45.						
695	8473	"	Taborstr. 29 (Ziegel, Glas)	4480.–	11./10	Kl	4480.–	—	—	13/11. 45.						
696	8674	"	Wolfgang Schmälzlg. 22 (Glas)		14./9.	Kl	270.–	—	—	25/9. 45.						
697	8825	"	Schoellerhofg. 10 (Glas)	30.–	2./10.	Kl	30.–	—	—	28/10 45.						
698	9235	"	Obere Donaustr. 12 (Glas)	40.–	11/10	Kl	40.–	—	—	13./XI.						
699	9283	"	Wolfgang Schmälzlg. 4 (Gr. Glas)	40.–	24/9	Kl	40.–	—	—	16/10 45.						
700	9320	"	Glockeng. 28 (Werkst.)	150.–	5/9	Kl	150.–	—	—	19./9. 45.						

Prot. Nr. der Einreichstelle		zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 16	Gesamtkosten Summe	zurück an Einreichstelle am:	des Schadens	Gesamtkosten Summe	Zahl der benützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
701	9458	24./8.	Franzensbrückenstr. 9 (Glas)	90.–	27./9.	Kl	45.–	–	—	6./9. 45						
702	9486	"	Böcklinstr. 8 (Glas)	168.–	6/9.	Kl	101.–	–	–	19./9. 45						
703	9742	"	Hollandst. 9 (Spengl.)	2215.68	29.9.	Kl	2215.68	2	–	1./10. 45						
704		"	Gr. Pfarrg. 8 (Dach)			Kl		–	3							
705	14130	"	Arnezhoferstr. 3/25 (Glas W.Kst.)	52.50	25./9. 45	Kl	25.–	~~1~~	–	9/10 45.						
706	12140	"	Freudenau 58a (Bauarb.)	19468.05	12./9.	Kl	19.468.05	1	–	17/9. 45 24.3.46	[illegible] R4 durch a. St. 31.3.46					
707	15644	"	Haidg. 6 ([illegible] Glas)	40.–	2/10.	Kl	40.–	–	–	29/11. 45.						
708	18540	"	Molkereistr. 5 (Bauarb.)	280.–	11./10	Kl	280.–	1	1	20/11. 45						
709	21876	"	Hillerstr. 7 ([illegible])	80.–	16/10	Kl	80.–	–	–	17/12 45						
710		"	Taborstr. 100 (Dach)	372.–		Kl		–	–							
711	21851	"	Thiergartenstr. 4 (Bauarb.)	6801.–	22/10	Kl	3821.–	–	–	19./11. 45.						
712	18997	"	Gr. Mohreng. 39 ([illegible] Bauarb.)	3158.50	15/10	Kl	3158.50	–	–	27./11. 45.						
713	18539	"	Molkereistr. 10 (Wg.-Glas)	23.83	26.1. ~~11/10.~~	Kl	72.– ~~10~~	–	–	~~26/11. 45~~ 26.1.46						
714	18629	"	Josefineng. 1/9 (Glas [illegible])	35.–	11./10.	Kl	35.–	–	–	27./11. 45.						
715	11373	"	Castellezg. 32 (Bauarb.)	30.–	4/9	Kl	30.–	3	5	14./9. 45						
716	18998	"	Taborstr. 102 ([illegible])	20	15/10	Kl	20.–	1	–	8/12 45.						
717	8764	27./8.	Gaußpl. 1 ([illegible] Glas)	220.–	23.3.46 ~~27./9.~~	Kl	180.– ~~220.–~~	–	–							
718	15643	"	Perinetg. 4 (Wg. [illegible])	45.–	2./10.	Kl	45.–	–	–	20./11. 45						
719	12139	"	Schreig. 2 1/8 (Wg. [illegible])	274.–	12./9.	Kl	274.–	–	–	19./9. 45.						
720		"	Darwing. 22 (Geb. u. Dach)	17494.–				–	6							
721	18624	"	Rembrandtstr. 24 (Dach)	1.200.–	4./10	Kl	1200.–	–	10	3/12. 45						
722		"	Stuwerstr. 9 (Dach)					3	8							
723	10953	"	Franzensbrückenstr. 28 (Bauarb.)	3050.10	3/9	Kl	3050.10	–	–	13./9. 45						
724	15642	"	Franz Hochedlingerg. 25 II/10 (Holz)	87.–	2./10	Kl	87.–	–	–	29/11. 45.						
725	15641	"	Karmeliterpl. 2 ([illegible] Glas)	30.–	26.1.46	Kl	72.– ~~30.–~~	–	–	26.1.46. ~~20/11. 45.~~						

Prot. № der Einreichstelle	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.

Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährd. gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
			III	1945				
		[signature]	726	—	1475			

Nr.	Prot. Nr. der Einreichstelle	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten summe.	[überprüft] zurück an Einreichstelle am:	des Schadens.	Gesamtkosten summe.
726	9826	24/8.	Handelskai 208/10 (Glas)	50.–	16./10	Kl	50.–
727	9827	-	—"— 208/12 (Glas)	20.–	16/10	Kl	20.–
728	10479	-	Ob. Donaustr. 13 (Dach Glas)	40.–	24./8.	Kl	40.–
729		-	Pillersdorfg. 6/20 (Glas)	72.–	30/11 45	Kl	~~72.–~~ 40.–
730		-	Novarag. 32 (Dach Glas)	60.–	11.4.46	Kl	60.–
731		-	Fugbachg. 8 (Dach)			Kl	
732	9489	15 -	Negerleg. 3 (Gab. u. Dach)	20072.70	9/10	Kl	15.000.–
733	9538	-	Mehlistr. 151 (—"—)	11.121.–			
734	9560	-	Taborst. 20 (—"—)	8492.03	15/10	Kl	8492.03
735	9564		Pazmanitenq. 10 (Dach)				
736	9565		Alliiertenst. 11 (~~[illegible]~~ Dach)				
737	9566	-	Ausstellungsstr. 1 (Dach)		[illegible]		
738	9567	-	Lilienbrunng. 11 (Dach)				
739	9569	-	Gr. Mohreng. 29 (Dach)				
740	9648	-	Karmeliterg. 3 (Bau)	1222.–	2/10.	Kl.	1222.–
741	9680	Reg. N. 16.	Hedwigg. 2 (Dach)	1448.60	7/10	Kl	1448.60
742	9696	-	Reichsbrückenstr. 38 (Portal)	1.800.–	30/11	Kl	1800
743	9751	-	Hollandstr. 15 (Dach)	1817.–	11/10	Kl	1817.–
744	9752	-	Krummbaumg. 12 (Dach)	700.–			
745	9781	-	Am Tabor 14 (Dach)	8.087.50		Kl	
746	9782	-	Darwing. 32 (Dach)	2155.–			
747	9783	-	Taborstr. 36 (Dach)	1897.50			
748	9789	-	Vereinsg. 7 (Dach)	8106.50			
749		-	Afrikanerg. 14 (Dach Glas)	36.–	24.6.46	Kl.	36.–
750		-	Novarag. 22 (Glas)	—	1.4.46	Kl	—

Nr.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährd. gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
726	—	—							
727	—	—	26.7.45 Bereits neu geplant						
728	—	—	4/9. 45.						
729	=	—	30/11 45						
730	—	—	11.4.46.						
731	—	10							
732	2	7	11/10. 45.	24.11.46 abgel.					
733	32	—	Von Zwg. Stelle zurückgestellt. 17.II.46.						
734	—	—	29.11. 45.						
735	—	—							
736	—	—							
737	—	—	~~30/10.45.~~						
738	—	—							
739	—	—	4.12.46 an die Partei						
740	12	6	29/10. 45						
741	—	6	29/11. 45.	21.11.46. abgel. Erklärung eingef.					
742	—	—	30/11. 45.						
743	2	7	am 3.12.46 an d. Partei						
744	—	3							
745	—	—	Von Zwg. Stelle zurückgestellt. 11.II.46.						
746	—	—							
747	—	—							
748	—	20							
749	—	—	24.6.46						
750	1	—	1.4.46	6'Gruppen abgelegt.					

Prot. Nº der Einreichstelle		zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
751	18583	24/8.	Weintraubeng. 5 (Dach)	1700.-	9/10	Kl	1700.-	—	5	18.1/10. 45						
752	18999	-	Kl. Stadtgutg. 10 (Kat. Gl.)	80.-	15/10	Kl	80.-	—	—	24./11. 45						
753		-	Fruchtg. 4 (Dach)					—	2							
754	15628 ~~[illegible]~~	-	Krummbaumg. 6 (Kat. Glas)	8.-	2/10	Kl	8.-	—	—	29./11. 45						
755	15607	-	Malzg. 2 (Kino Kat. Gl.)	20.-	2/10	Kl.	20.-	—	—	13./11. 45						
756	9260	—	Rembrandtstr. 14/15 (Kat. Glas)	15.60	N.R.H. 24/8.	Kl	15.60	—	—	21./8. 45						
757	9193	—	Ausstellungsstr. 3/21 (Glas)	132.-	N.R.H. 24/8	Kl	70.-	—	—	20./8. 45						
758	9836	24/8.	Praterstr. 1-7	200.-	24/8.	Kl	125.-	—	—	30./8. 45						
759	10645	"	Darwing. 26/10	32.-	24/8	Kl	32.-	—	—	5./9. 45						
760	10578	"	Zirkusg. 37/3/14	22.-	24/8	Kl	22.-	—	—	21./9. 45						
761	19000	-	Taborstr. [illegible] (Gebäude Glas)	108.-	15/10	Kl	75.-	—	—	17/12. 45						
762	17098	-	Sterneckpl. 5 (Gebäude Dach)	12.131.29	5/10	Kl	7.300.-	2	7	11./10. 45	um Dachef.	21.2.46				
763	15629	"	Ob. Augartenstr. 64 (Bomb.)	8543.-	2/10.	Kl.	6500.-	—	—	20.3.46 / 13./11. 45						
764		-	Nordwestbahnstr. 35	1.040.-	4.7.46	Kl	370.-	—	4	25.6.46						
765	19001	"	Heinestr. 40	20.-	15/10	Kl	20.-	—	—	24./11. 45						
766	10643	-	Prater 150 (Glas)	200.-	31/8.	Kl	45.-	—	—	1./9. 45						
767	12138	-	Erzh. Karlpl. 3/28/17	-/-	12/9.	Kl	24.-	—	—	31./10 45						
768	8407	29/8.	Wachaustr. 24/II/III/11	74.77	V.R.H. 29/8	Kl	74.77	—	—	13./8. 45						
769	10.003	"	Karmeliterg. 10 (Glas)	68.-	~~[illegible]~~ 29/8.	Kl	68.-	—	—	5./9. 45						
770	11609	"	Vorgartenstr. 180/I/11 (Glas)	75.-	8/9	Kl	37.-	—	—	14./9 45						
771		-	Taborstr. 59 (Geb. u. Dach)	49160.32		Kl		7	5	[illegible] 11. II.46.						
772	19002	-	Nordbahnstr. 28 (Kat. Glas)	36.-	15/10	Kl	36.-	—	—	8/12. 45						
773	14122	-	Ausstellungsstr. 15 (Mauerl. u. Glas)	100.-	25/9. 45	Kl.	100.-	—	—	9/10 45						
774	19003	-	Weintraubeng. 11 (Glas Kat.)	100.-	15/10	Kl	55.-	—	—	24./11. 45						
775	19004	-	Lessingg. 19 (Kat. Glas)	170.-	15/10	Kl	170.-	—	—	8/12. 45						

Prot. Nr. der Einreichstelle	Cg	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
776		29./8.	Castellezg. 17 (Glasdach)	320.–	29./12	Kl	24.–	—	—	29/12						
777	25071	"	—"— 17 (Glas u. Dach)	2042.50	19/11	Kl	1850.–	—	—		An d. Stelle [illegible] 11.4.46.					
778		"	Kl. Pfarrg. 15 —"—	5.311.–				—	6	[illegible] 11. II. 46.						
779	22157	"	Schmelzg. 2 —"—	8.752.–	24./10	Kl	7.576.–	—	4	[illegible] 4.3.46						
780	22150	"	Unt. Augartenstr. 22 —"—	11.480.–	24./10	Kl	10.040.–	—	3	15/11. 45.						
781	19005	"	Novarag. 36a —"—	19.034.–	15/10	Kl	19.034.–	3	6	24./11. 45.	siehe 1071					
782	11134	"	Praterstr. 32 —"—	53.723.–	25./9. 45	Tl	53.000.–	1	6	10./10. 45.	27. 8. 45 [illegible]					
783	8614	"	Leopoldsg. 6 (Dach)					8	8							
784	9553	"	Herminang. 5 (Dach)	700.–	24/10	Kl	700.–	—	—							
785	9554	"	Im Werd 15 (Dach)					—	—							
786	9555	"	Castellezg. 18 (Dach)	erledigt mit 682/45.				—	—							
787	9557	"	Odeong. 3 (Dach)					—	—							
788	9642	"	Kl. Pfarrg. 12 (Dach)					—	—							
789	9677	"	Wohlmuthstr. 33 (Dach)					—	2							
790	9718	"	Hollandstr. 18 (Dach)	3287.–				—	—	[illegible] 11. II. 46.						
791	10.135	30./8.	Zirkusg. 34 (Glas)	120.–	30./8.	Kl	120.–	—	—	5/10. 45.						
792	10663	"	" 36/3		"	Kl										
793	10096	31./8.	Miesbachg. 10 (Kitt. Glas)	40.–	31./8	Kl	40.–	—	—	3/9. 45						
794	10954	3./9.	Aspernbrückeng. 1/12 (Glas, Kitt)	27.–	3./9	Kl	29.–	—	—	9./10 45.						
795	10994	"	Czerning. 3–5 (Kitt. Glas)	38.–	3./9	Kl	38.–	—	—	4/10 45						
796	11118	"	Marinellig. 7 (Kitt. Glas)	54.–	3/9	Kl	54.–	—	—	9/10 45						
797	11119	"	Springerg. 15/I/11 (Kitt)	150.–	3/9	Kl	150.–	—	—	14./9. 45						
798	11117	"	Taborstr. 66 (Glas)	80.–	3/9	Kl	80.–	—	—	21/9 45.						
799	11073	"	—"— 6/II (Kitt. Glas)	14.–	3/9	Kl	14.–	—	—	13./9. 45						
800	11072	"	Böcklinstr. 4/20 (Glas)	16.–	3/9	Kl	16.–	—	—	9./10 45.						

Prot. Nr. der Einreichstelle	Wg	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 4	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
801	11071	3./9.	Mühlfeldg. 12/3/14 ([illegible])	34.–	3/9	Kl	34.–	—	—	13./9.45						
802	11076	"	Haasg. 10 (Glas)	27.–	3/9	Kl	27.–	—	—	9/10 45						
803	11075	"	Kleine Sperlg. 10 (Glas)	18.–	3/9	Kl	18.–	—	—	13./9.45						
804	10434	"	Unt. Augartenstr. 36/10 (Glas)	30.–	3/9	Kl	30.–	—	—	3.12.46 17/9 45						
805	8190	31./8.	Nordbahnstr. 46 (Glas)	50.–	31./8	Kl	50.–	—	—							
806	9699	3./9	Taborstr. 64 / I III/16 (Glas)	100.–	21./9.	Kl	100.–	—	—	12/10 45						
807	9951	"	Kl. Sperlg. 7 (Dach)	390.–	9/11	Kl	390.–	—	—							
808	9952	"	Franzensbrückenstr. 11 (Dach)					—	—							
809	9953	"	Hofenederg. 6 (Dach)	120.–	11/10	Kl	120.–	—	—							
810	9957	"	Negerleg. 5 (Dach)					—	—	3.12.46 an [illegible]						
811	9649	"	Holländerstr. 8 (Glas)	20.–	2/10.	Kl.	20.–	—	—	20./10.45						
812	10032	"	Taborstr. 79 (Dach)	3888.40				—	3	Von Zeugstelle zurückgestellt 11.II.46						
813	10115	"	Stuwerstr. 22 (Glas)	20.–	18/10	Kl	20.–	—	—	18.6.46						
814	10269	"	Holzhauserg. 3 (Dach)	1243.75				—	5	Von Zeugstelle zurückgestellt 11.II.46						
815	14286	"	Körnerg. 2/16 ([illegible])	2608.–	26./9.45	Kl	2040.–	—	—	10/10 45						
816	15289	"	Unt. Donaustr. 27/7 ([illegible])	2715.–	27./9.45	Kl	2500.–	—	—	20./10.45						
817	15290	"	—"— 27 ([illegible])	2831.–	27./9.45	Kl.	2800.–	—	—	29./10.45.						
818	15291	"	—"— 27/III ([illegible])	1693.–	27./9.45	Kl.	1600.–	—	—	20./10.45.						
819	15630	"	—"— 27/II ([illegible])	1540.–	2./10.	Kl.	1540.–	—	—	29/11.45.						
820	19007	"	Blumauerg. 17 (Glas, Dach)	11486.40	[illegible]/10	Kl	11486.40	—	3.	24./11.45.						
821	21875	"	Volkertstr. 26 —"—	18622.90	16/10	Kl	18622.90	1	4	Von Zeugstelle zurückgest. 13.II.46.						
822	21874	"	Novarag. 49 —"—	12832.60	16/10	Kl	12832.60	—	→	Von Zeug. Stelle zurückgest. 13.II.46.	[illegible] 29.5.46					
823	22229	"	Lessingg. 1 —"—	9312.40	2/11	Kl	7220.40	—	—	v. Z. Stelle rückgest. 4.3.46						
824	12429	"	Unt. Augartenstr. 21 (Dach)	5750.–	11./9.	Te.	5.750.–	—	—	1./10 45.						
825		"	Reichsbrückenstr. 38 (Dach)	5000.–				3	5							

Prot. № der Einreichstelle		zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
826	15631	4./9.	Ob. Donaustr. 9 (Ziegel)	200.–	2/10.1945	Kl	225.–	—	—	13/11. 45.						
827	17064	"	Taborstr. 108 (Glas)	315.–	5/10	Kl	315.–	—	—	31./10 45.						
828		"	Hammer-Purgstallg. 5 (Gebl.)	28583.–				5	—	Von Zweigstelle zurückgestellt 11.II.46.						
829	21873	"	Josefineng. 1 (Ziegel u. Dach)	4.856	16/10	Kl	4.856.–	—	—	Von Zweigst. zurückgest. 13.II.46.						
830		"	Ausstellungsstr. 41 (Dach)	11.253.–				—	—	Von Zweigstelle zurückgestellt 11.II.46.						
831		"	— " — 61 (Gebl.)	3.560.–				—	—	N. E. H. [illegible] 2471						
832		"	Lessingg. 9 (Rauchfang Gebl.)	4614.–				—	—	Von Zweigstelle zurückgestellt 11.II.46.						
833	18584	"	Darwing. 30 (Dachgesims)	16041.–	9./10	Kl	16041.–	—	—	16./10. 45						
834		"	Böcklinstr. 98 (Gebl. u. Dach)	3903.60	12/10	Kl	3307.85	—	—							
835	21872	"	Novarag. 43 (Gebl. u. Dach)	3527.–	16/10	Kl	3527.–	—	—	Von Zweigst. zurückgest. 23.II.46						
836	18627	"	Schüttelstr. 99 — " —	3250.–	11./10	Kl	3.250	—	—	21./12. 45.						
837	21788	"	Taborstr. 46 — " —	11064.–	29./10	Kl	11064.–	—	—	Von Zweigst. zurückgest. 13.II.46.						
838		"	Taborstr. 17 — " —	12294.–				—	—	Von Zweigstelle zurückgestellt 11.II.46.						
839	21879	"	Arnezhoferstr. 11 (Ez. Glas)	150.–	22/10	Kl	150.–	—	4	11/12. 45.						
840	15632	"	Taborstr. 23/8 (Glas)	30.–	2./10.	Kl	30.–	—	—	29/11. 45.						
841		"	Tandelmarktg. 11 (Dach)	300.–		Kl		—	—							
842	19008	"	Alliiertenstr. 9 3/15 (Glas, Ez.)	20.–	15/10	Kl	20.–	—	—	8/12. 45						
843	15633	"	Ob. Donaustr. 89a/11 — " —	30.–	2./10.	Kl	30.–	—	—	5/10. 45						
844		"	Ob. Augartenstr. 12c (Glas)	30.–	2/10	Kl	30.–	—	—	24/12 45						
845	15634	"	Rembrandtstr. 6/5 (Ez. Glas)	30.–	2./10.	Kl	30.–	—	—	29/11. 45.						
846	14131	"	Vorgartenstr. 149 (Dach)	1680.–	25./9.45	Te	1680.–	—	3	16/10 45	24.10.46					
847	18626	/330	Czerning. 33 (Gebl. u. Dach)	3255.25	11./10	Kl	3000.–	1	15	3/12. 45.						
848	12137	"	Engerthstr. 141 (Ziegel)	395.–	12/9.	Kl	395.–	—	—	19./9. 45						
849		"	Schöng. 13 (Gebl. u. Dach)	11283.25				—	—	Von Zweigstelle zurückgestellt 11.II.46.						
850	19009	"	Böcklinstr. 88 — " —	3852.35	15/10	Kl	3181.30	—	2	21./11. 45.						

Prot. Nr. der Einreichstelle		zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährd. gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
851	18625	4./9.	Friedensstr. 2 ((Glas u. Dach))	5555.55	11./10	Se	5555.50	—	—	21/11. 45.						
852	17041	"	Pillersdorfg. 5/9 (Glas)	20.–	5/10	Kl	20.–	—	—	27/10 45.						
853	19010	"	Heinestr. 10 (–"–)	30.–	15/10	Kl	30.–	—	—	17/12. 45.						
854	15635	"	Ob. Donaustr. 33 (Glas [illegible])	300.–	2/10.	Kl	60.–	—	—	20/11. 45.						
855		"	Stuwerstr. 46 (Glas u. Dach)	966.–		Kl		—	—							
856		"	–"– 45 (–"–)					—	—							
857		"	Gredlerstr. 10 (Dach)	500.–				1	3							
858	13807	"	Flossg. 9 (Ziegeln)	200.–	25/9 [illegible]	Kl	230.–	—	—	15/10. 45.						
859	14965	"	Mühlfeldg. 12 7/9 ([illegible] Glas)	72.–	1./10.	Kl		—	—	19/10 45.						
860		"	Darwing. 26 (–"–)	1700.–	1.4.46	Kl	—	—	—	1.4.46	[illegible] abgelegt.					
861	15652 ~~[illegible]~~	"	Böcklinstr. 4 (Glas)	12.38	2/10	Kl	12.38	—	—	29/11. 45.						
862		"	Förstg. 3 (Dach)			Kl		—	—	4.9.46 an die P.		[illegible]				
863		"	Praterstr. 12 (Dach)			Kl		—	—							
864		"	Krumbaumg. 2-4 (Dach)			Kl		—	—	4.9.46. an d. P.		[illegible]				
865		"	Mühlfeldg. 6 (Dach)			Kl		—	—							
866		"	Hahng. 3 (Dach)			Kl		—	—							
867		"	Miesbachg. 1 (Dach)			Kl		—	—							
868	19071	"	Holzhauserg. 1/3 (Glas)	100.–	1/10	Kl	100.–	—	—	24/11. 45.						
869	15638	"	Schiffamtsg. 7 (Glas)	30.–	2/10.	Kl	30.–	—	—	29/11. 45.						
870	15636	"	–"– 10/32 (–"–)	20.–	2/10.	Kl	20.–	—	—	29/11. 45						
871	21789	"	[illegible]g. 6 (Glas u. Dach)	2890.30	29/10	Kl	2890.30	—	—	[illegible] 13.II.46.						
872	14285	"	Tempelg. 6 (–"–)	9498.85	26/9. 45	Kl	9000.–	—	3	18/10 45						
873	28090	"	Unt. Donaustr. 13 (–"–)	4879.45	9/1.	Kl	4800.–	—	2							
874		"	Blumauerg. 10 (Ziegeln)			Kl		—	—	[illegible] 23.4.						
875	10322	"	Nordbahnstr. 52/54 (Dach, Glas)	18794.70	19/10	Kl	18794.70	—	10	13/11. 45.						

	Prot. № der Einreichstelle	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 7	Gesamtkosten summe.	überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.
876	8151	—	Leopoldsgasse 21/10 (Gef. Glas)	39.-	Von R. H. 4/9.	Kl	39.-
877	9864	—	Castelleзg. 34 (Gef. Gl.)	27.-	-"-	Kl	27.-
878	11651	4/9	Schüttelstr. 67 (Glas)	70.-	6/9	Kl	70.-
879	19012	.	Heinestr. 35 (Gef. Gl.)	35.-	15/10.	Kl	35.-
880	15542	.	Rembrandtstr. 26 (Baumeister)	200.-	3/10	Kl	200.-
881	15542	.	Engerthstr. 173 (Dach)	..			
882		-	Afrikanerg. 1 (Dach)				
883	17080	.	Gr. Sperlg. 39/2/3/22 (Dach)	20.-	6/10	Kl	20.-
884	21.752	.	Alliiertenstr. 7 (Geb. u. Dach)	26807.60	27/10	Te	26807.60
885	21790	.	-"- 9 (-"-)	20448.55	19/10	Te	20448.55
886	9741	.	Schweidlg. 10 (Geb.!)	1200.-	24/10	Kl	1200.-
887	10308	-	Blumauerg. 13 (Geb. u. Dach)	6534.06	19/10	Kl	6534.06
888	10330	.	Ob. Augartenstr. 8 (Dach)	150.-			
889	10391	.	Komödieng. 3 (Geb. Dach)	26135.50	19/10	Te	26135.50
890	10433	.	Ybbsstr. 9 (Dach)	3.500.-	5/11	Kl	550.-
891	10558	-	Rembrandtstr. 32 (Dach Glas)	1415.-			
892	10559	.	Leopoldsg. 11 (-"-)	210.-			
893	10560	-	Pazmaniteng. 14 (Geb. u. Dach)	3557.-	9/10	Kl	3557.-
894	10716	-	Aloisg. 4 (Dach)	800.-	16/11	Kl	1350.-
895	10717	-	Kl. Mohreng. 5 (Dach)	560.-			
896	10908	.	Floßg. 3 (Glas)	30.-	3/10.	Kl	22.-
897	10447	5/9	Ybbsstr. 14 (Aufzug...)	36.604.60	6/9	Te	36604.60
898	15511	-	Ob. Donaustr. 43 (Glas)	30.-	3/9	Kl	30.-
899	15247	-	Czerning. 15 (Glas)	182.-	~~28/9~~ 12.4.46	Kl	180.-
900	11969	-	Hochstetterg. 8 (Baumeister)	800.-	11/9.	1	800.-

Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
—	—	29./8.45.						
—	—	24./8.45						
—	—	17./9.45						
—	—	4/12.45.						
—	—	29/11.45.						
—	—							
—	—							
—	—							
—	—	31./10.45.						
~~4~~	~~4~~							
4	4	Akt abgelegt, da neuer Antrag, gelbes Formular. 12.3.46.						
—		6./11.45.						
—	—	Neuer Ansuchg. Stelle zurückgestellt.						
—	—	17.9.46. a. v. D.	[signature]					
2	7							
—	10	5/10 45.						
—	—							
—	—							
—	—	5/11.45.						
—	—							
—	—							
—	—	31./10 45						
20	—	10./9.45						
—	—	13./11.45.						
—	—	13.6.46 ~~1.11.46~~	~~Originale abgelegt.~~					
—	—	13./9.45.						

Prot. Nr. der Einreichstelle		zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährd. gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
901	11970	5/9	Hochstetterg. 8 (Baumat.)	1200	11/9.	Kl.	1.200.-	—	—	13/9. 45.						
902		"	Schwedlg. 7 (Dach)					2	—							
903	15556	"	Malzg. 3 Glas	46.37	3/10.	Kl	20.-	—	—	8/10. 45.						
904		"	Novarag. 39 Glas	32.37	6/12	Kl	32.37	—	—	6/12. 45.						
905	19073	"	Kl. Stadtgutg. 4 Glas	2610.-	15/10	Kl	2650.-	—	—	24/11. 45.						
906	18674	"	Marinelligg. 17/12 Glas	25.-	24/9. 45	Kl	25.-	—	—	7/11. 45						
907	18630	"	Fugbachg. 17/10 Glas	14.-	11/10	Kl	14.-	—	—	3/12. 45.						
908	19014	"	Gr. Mohreng. 18 Gl.	7.-	15/10	Kl	7.-	—	—	10/12. 45.						
909	19016	"	—"— 18 —"—	15.50	15/10	Kl	15.50	—	—	10/12. 45.						
910	11610	"	Dammhaufen 41 Baumat.	800.-	8/9	Kl	800.-	—	—	2/10 45						
911	18538	"	Sturgasse 43 Glas	20.-	11/10	Kl	20.-	—	—	20/11. 45.						
912	21792	"	Glockeng. 10 (Glas u. Dach)	8687.07	19/10	Kl	8687.07	1	5							
913	17056	"	Pazmanitengg. 4 (Glas)	15.-	4/10	Kl	15.-	—	—	2/11. 45.						
914	18585	"	Unt. Augartenstr. 40 (Glas u. Dach)	28928.60	9/10	Kl	25.000.-	—	—	27/11. 45.						
915	18574	"	Gr. Mohreng. 18 Glas	22.86	8/10 [illegible]	Kl	22.86	2	—	20/11. 45.						
916	21793	"	Fugbachg. 9 Glas	10.-	19/10	Kl	10.-	—	—	14/12 45.						
917	19015	"	—"— 9 Glas	20.-	[illegible]	Kl	20.-	—	—	24/11. 45.						
918		"	Nestroyg. 15 Glas	36.-	30. 1.	Kl	36.-	—	—	21. II. 46.						
919	13570	6/9	Hochstetterg. 3 Baumat.	950.-	18/9.	Kl	700.-	—	—	8/11. 45.						
920		"	Gr. Pfarrg. 11 Glas u. Dach	14146.30				—	4	Von Zweigstelle zurückgestellt. 11. II. 46.						
921		"	Tandelmarktg. 5/15 —"—	12347.95				1	3	Von Zweigstelle zurückgestellt. 11. II. 46.						
922	28098	"	Ferdinandstr. 15 —"—	5656.-	9/1	Kl	5656.-	1	4							
923	28097	"	Czerning. 14 —"—	4035.-	9/1.	Kl	4000.-	—	—							
924		"	Ob. Donaustr. 19 —"—	5003.-				—	—	Von Zweigstelle zurückgestellt. 11. II. 46.						
925	18586	"	—"— 59 —"—	3660.-	14/1 [illegible]	Kl	3.000.-	—	5	20/11. 45.						

Prot. № der Einreichstelle		zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 9	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
926	28096	6/9	Böcklinstr. 12 (Gb. u. Dg)	1785.-	9/1.	Kl	1785.-	—	2							
927	18624	"	Kurzbauerg. 5 —"—	1955.-	11./10.	Kl	1955.-	—	—	3/12. 45.						
928	18623	"	Böcklinstr. 8 —"—	1020.-	11/10	Kl	1020.-	—	—	21./11. 45.						
929	10300	"	Radnitzg. 9/II/22 (Ed. Gl.)	30.-	4/10	Kl	30.-	—	—	21./10 45.						
930	15555	"	Taborstr. 71 —"—	16.-	3./10	Kl	16.-	—	—	13./11. 45.						
931	10487	"	Unt. Augartenstr. 31 (Gb. u. Dg)	29.000.				13	—	Von Zwangsstelle zurückgestellt. 11.II.46.						
932	11211	"	Molkereistr. 7 (Rauchfang)	540.-	6./9	Kl	540.-	—	—	15./9. 45						
933	18587	7./9.	Fugbachg. 7 (Gb. u. Dg)	10642.06	9./10	Kl	10642.06	—	"	27./11. 45						
934	11020	"	Nordwestbahnstr. 15 (Dg)	3				—	7							
935	11208	"	—"— 9 (Fenster)	35.-	24./9.45	Kl	35.-	—	—	4/10 45.						
936	11021	"	Ob. Augartenstr. 48 (Dg)					—	4							
937	11022	"	Taborstr. 34 (Dg)					—	2							
938	11237	"	Praterstr. 66 (Dg)	4484.-				33	9	Von Zwangsstelle zurückgestellt. 11.II.46						
939	21794	"	—"— 47 (Gb)	17530.60	19./10	Kl	17530.60	1	4	Von Zwg. Stelle zurückgestellt. 13.III.46.						
940	11613	"	—"— 66 (Glas)	40.-	7/9	Kl	40.-	—	—	14./9. 45.						
941	11614	"	Schiffamtsg. 9 (Glas)	36.-	7/9	Kl	36.-	—	—	2/10 45						
942	11617	"	Lilienbrunng. 9 (Ed. Glas)	20.-	7/9	Kl	20.-	—	—	17./9 45						
943	10304	8./9	Volkertpl. 5 (Glas)	15.-	8/9	Kl	15.-	—	—	26/9 45.						
944	11605	"	Springerg. 26 (Glas)	2.-	8/9	Kl	2.-	—	—	14./9. 45						
945	22954 ~~11606~~	"	Ausstellungsstr. 55 (Ed. Gl.)	24.-	8/9	Kl	24.-	—	—	2/10 45						
946	15574	"	Unt. Augartenstr. 22 (Ed. Gl.)	200.-	3/10	Kl	80.-	—	—	29/11. 45.						
947	13509	"	Wohlmutstr. 17/5 (Zimmerer)	200.-	18./10	Kl	200.-	2	2	16/10 45.						
948	13618a	"	Radnitzg. 9 11/6 (Tischler)	55.-	21./9.	Kl	55.-	—	—	6/11 45						
949		"	Czerninpl. 18 (Gb. u. Dg)	8767.16				—	—	Von Zwangsstelle zurückgestellt. 11.II.46	[illegible] 26.4.46.					
950	15587	"	Tandelmarktg. 7/11 (Glas)	12.-	3/10 45	Kl	10.-	—	—	13./11. 45.						

Prot. № der Einreichstelle	Ug	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 10	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
951	18588	8/9	Leopoldsg. 1a (Gb. u. Dach)	11580.84	9./10	Kl	9.000.-	—	—	20/11. 45						
952	18537	.	Wolfgang Schmälzlg. 4 1-3	40.-	11/10	Kl	40.-	—	—	20.3.46						
953		.	Rembrandtst. 39 (Dach u. Fst.)					—	8							
954	23712	.	—"— 12 (Gb. u. Dach)	19499.85	9/11	Kl	12.000.-	3	6	D.Jg. Mitteilung 4.3.46						
955	10931	.	Unt. Augartenstr. 1 (Mauerw.)	6130.-	3/10.	Kl	6130.-	—	—	31./10 45						
956	10932	.	—"— 1a —"—	2897	3/10	Kl	2897	—	—	D. Jzg. Mitteilung 4.3.46						
957	12.060	12./9.	Taborstr. 55 (Gl.)	110.-	12/9.	Kl.	110.-	—	—	13./9. 45.						
958	7768	13./9.	Krummbaumg. 2/4, III/22 (Gl.)	30.-	14./9.	Kl.	30.-	—	—	25/9. 45						
959	11.822	13./9.	Darwing. 27 (Glas)	46.-	14./9.	Kl.	46.-	—	—	27/9. 45						
960	12442	12./9.	Reichsbrückenstr. 26/22 (Fenst.)	150.-	14./9.	Kl.	150.-	—	—	31./10 45.						
961	12446	"	Taborstr. 45 (Mauer, Fi., Maler)	50.-	"	Kl.	50.-	—	—	31/10 45.						
962	12447	"	Darwing. 5 (Glas)	20.-	"	"	20.-	—	—	29./9. 45						
963	12.088	"	Krummbaumg. 10/8 (Mauer, Glas)	45.-	"	"	45.-	—	—	27/9. 45						
964	12433	14./9.	Kl. Sperlg. 1a (Glas)	30.-	"	"	30.-	—	—	28/9 45						
965	12434	" "	Lilienbrunng. 18 (Gl.)	30.-	14 "	"	30.-	—	—	31/10 45						
966	12435	" "	Taborstr. 20a (Fi.)	25.-	"	"	25.-	—	—	29./9 45						
967	12436	" "	Kl. Stadtgutg. 6/8 (Gl.)	36.-	"	"	36.-	—	—	31./10 45.						
968	12437	" "	Unt. Augartenstr. 46 (Gl.)	30.-	"	"	40.-	—	—	29./9. 45						
969	12438	" "	Kl. Pfarrg. 1 (Glas)	50.-	"	"	50.-	—	—	31/10 45						
970	12439	" "	Volkertstr. 25/8 (Glas)	34.-	"	"	34.-	—	—	29/9. 45						
971	12440	" "	Hermineng. 8 (Mauer.)	150.-	"	"	150.-	—	—	31/10 45						
972	12441	" "	Taborstr. 31 (Mauer) [illegible]	7.884.-	"	"	7.884.-	—	—	29/9. 45	Siehe 4783					
973	12613	" "	Gerneckpl. 1/3 (Glas)	250.-	"	"	250.-	—	—	3/10 45						
974	15705	17./9.	[illegible]g. 10 (Bau, Fi., Da.)	1618.70	[illegible] m. Anteigd. Aul. 3/10	Kl	1575.-	—	6	4./10 45.						
975	24594	"	[illegible]str. 9 (Gl.)	1100.-	16/11	Kl	1100.-	—	—							

11

Prot. Nº der Einreichstelle	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
976	17/9.	Engerthstr. 191 (Bau-Zi-Da)	1.022.90				—	2	[illegible] zurückgestellt 11. II. 46						
977 18611	" "	Ennsg. 5 (Maur. Gl.)	1330.-	29/10	Kl	1330.-	—	—	30/11. 45						
978 21795	" "	Heinestr. 29 (Bau-Da-Spe)	6.296.10	19.10	Kl	6296.10	1	2	[illegible] zurückgestellt 13. II. 46						
979	" "	Kl. Pfarrg. 29 (Baum. Da Zi. etc.)	6.566.76				—	—	[illegible] zurückgestellt 11. II. 46						
980 21796	" "	Lessingg. 8 (Bau-Zi-Da)	2.354.-	19.10	Kl	2354.-	—	6	4./12. 45						
981 16461	" "	Lilienbrunng. 17 (Bau-Zi-Da.)	23.564.89	~~4/10. [illegible]~~ 15/10	Je	23564.89	—	—	19./10. 45						
982 14284	" "	Malzg. 13 (Bau-Zi-Da)	1.162.70	26./9. 45	Kl.	1162.70	—	4	10/10 45						
983 15525	" "	Praterstr. 42 (Bau-Zi-Da)	11.115.-	24./9.	Kl	11.575.-	1	—	3./10 45						
984	" "	Reichsbrückenstr. 12 (Baum. Da)	16.066.66				—	—	[illegible] zurückgestellt 11. II. 46						
985 12213	" "	Schmelzg. 5 (Baum. Zi-Da etc.)	10.624.51	29.10	Kl	10624.51	—	—	[illegible] zurückgestellt 13. II. 46						
986 21880	" "	Schüttelstr. 27 (Baum.)	34.538.-	22/10	Je	26433.-	—	—	Siehe Fol. 45 [illegible]						
987 11988	" "	Sterneckpl. 3 (Da-Zi-Baum.)	18.585.90	22/9.	Je	18585.90	—	—	24./9. 45						
988 13525	" "	Unt. Augartenstr. 16/26 (Ers. Gl.)	40.-	21./9.	Kl.	40.-	—	—	10/10. 45						
989 11677	" "	Venediger-Au 5 (Gl.)	84.-	14.3.46	Kl	84.-	—	—	25.3.46						
990 18508	" "	Vorgartenstr. 193 (Da)	1900.-	24/10	Kl	1900.-	—	—	19./11. 45						
991	" "	Wolfg. Schmälzlg. 5 (Baum. Da-Gl.)	23.754.84	12.2.46.	Je	23.754.84	—	—	[illegible] zurückgestellt 22.2.46	[illegible] 24.4.46					
992 12200	" "	Florag. 12 (Ers. Gl.)	40.-	3/10	Kl.	40.-	—	—	6/12. 45						
993	" "	Lessingg. 15 (Da)						1	abgel. 8.11.46.						
994	" "	Novarag. 38 a (Da-Gl.)					—	—							
995 13508	18./9.	Rueppg. 38 (Glas)	150.-	18./9.	Kl	150.-	—	—	8/10 45						
996 13507	"	Ausstellungsstr. 57 (Gl. u. Maur.)	22.-	"	Kl.	22.-	—	—	4/10 45						
997 13506	"	Detto. (Gl. u. Maur.) 7/II/11 III/23	22.-	"	"	22.-	—	—	5/11 45						
998 13505	"	Karmeliterpl. 1 (Glas)	96.-	19./9. 45	"	96.-	—	—	11/10 45						
999 13504	"	Zirkusg. 3, Hof i. o. (Glaserm.)	20.-	"	"	20.-			5/11 45						
1000 13524	"	Czerning. 13 (Ti)	50.-	"	"	50.-			5/11 45						

Prot. Nr. der Einreichstelle	G	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 12	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährd. gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
1.001	13503	17/9.	Blumauerg. 3/8 (Glas)	25.–	19/9.	Kl.	25.–	–	–	10/10. 45.						
1.002	13522	"	Novarag. 20 (Glas)	40.–	"	"	40.–	–	–	6./11. 45.						
1.003	13521	"	Praterstr. 21 (Gl. Tr.)	100.–	"	"	100.–	–	–	10/10. 45.						
1.004	12499	"	Im Werd 17 (Glas)	20.–	"	"	20.–	–	–	2/10 45.						
1.005	13520	"	Taborstr. 77 (Gl. Tr.)	50.–	"	"	250.–	–	–	19/10 6/11. 45						
1.006	13518	"	–"– 51/14 (Gl.)	40.–	"	"	40.–	–	–	6./11. 45.						
1.007	13519	19./9.	Vorgartenstr. 180/I/11 (Tr)	74.50	"	"	74.50	–	–	13./11. 45						
1.008	12342	19./9.45	Haasgasse 7 (Bam. Tr. Da. Sp.)	7130.–				–	–	Bau Bzg. Stelle zum Akt. 13. I. 46.						
1.009	13180	"	Gr. Stadtgutgasse 12 (Tr.)	1200.–	20./9.45	Kl.	1200.–	–	–	11/10 45.						
1.010		"	Ob. Donaustraße 61 (Da)					2	8							
1.011	21881	"	Schüttelstraße 81 (Mauer. Da. Gl.)	4681.65	22/10	Kl.	2799.97	–	2							
1.012	21882	"	Böcklinstraße 45 (Bm. Da. Gl.)	7.986.65	22/10	Kl.	5934.24	–	–	2/12. 45.						
1.013	15563	"	Taborstraße 79 (Gl.)	30.–	3/10	Kl.	30.–	–	–	29./10 45.						
1.014		"	Pazmaniteng. 16/21 (Gl.)	130.–	28/12	Kl.	130.–	–	–	28/12 45						
1.015	21871	"	Kl. Stadtgutg. 12/9 (Gl.)	42.–	16/10	Kl.	42.–	–	–	11/12. 45.						
1.016	15561	"	Gr. Mohrengasse 18 (Baum)	15.–	3/10.	Kl.	15.–	–	–	13./11. 45						
1.017	15560	"	Kl. Pfarrgasse 12/12 (Tr.) (Gl.)	30.–	3./10.	Kl.	30.–	–	–	7./11. 45						
1.018	19077	"	Kl. Stadtgutg. 12 (Tr.) (Gl.)	30.–	17/10	Kl.	30.–	–	–	24./11. 45.						
1.019	11.704	"	Krumbaumg. 1 (Gl.)	50.–	3/10.	Kl.	50.–	–	–	8./12. 45						
1.020	18533	"	Ennsgasse 1/22 (Gl.)	40.–	11./10	Kl.	40.–	–	–	28./11. 45						
1.021	14123	"	Franzensbrückenstr. 21 (Gl.)	22.–	25/9.45	Kl.	22.–	–	–	16/10 45.						
1.022		"	Böcklinstraße 4/30 (Schl. Gl.)					–	1	abgelehnt d. d. Q. H. 25/10. 45.						
1.023	4370	"	Gr. Schiffgasse 17 (Spr. Da.)	1596.–				1	4–8							
1.024	19018	"	Kl. Stadtgutg. 12 (Tr.) (Stiege)	15.–	15/10	Kl.	15.–	–	–	10/12. 45.						
1.025	13665	20./9.	Lampig. 17/11 (Mauer)	315.–	21./9.	Kl.	315.–	–	–	10/10 45.						

Prot. Nr. der Einreichstelle		zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
1026	21883	20./9.45	Nordbahnstr. 18/12 (Ti.)	1085.-	22/10	Kl	1085.-	—	—	29/12.45						
1027	21885	"	Josefinen g. 4 (Bm. Zi. Da. Sp. Ti. Schl.) (Gl. Inst.)	17.122.68	22/10	Kl	17122.68	2	2	10/12.45						
1028	22183	"	Thugut~~gasse~~ straße 3 (Bm. Zi. Da.) (Sp. Ti. Schl.)	33.910.30	25/10	Je	26573.50	—	—	7/12.45						
1029	21886	"	Praterstraße 55–57 (Bm. Schl. Ti. Gl.)	3235.-	22/10	Kl	3235.-	—	—	Von Zweig. Stelle zur Stell. 13.II.46						
1030		"	Nordbahnstr. 18 (Da)					—	5							
1031		"	Erlafstraße 7 (Da. Sp.)					—	—							
1032		"	Ennsgasse 18 (Da)					—	7		Zur Ergänzung an A. Stelle 21.3.					
1033		"	Springergasse 4 (Da)					—	2							
1033a	23713	"	Ybbsstraße 14 (Sp.)	2420.60	9/11	Je	3070.60	—	—	7/12.45						
1034	12207	"	7/28 (Gl.)	50.-	~~[illegible]~~ 7/12	Kl	50.-	—	—	7/12.45						
1035	12124	"	Ausstellungsstr. 3 (Bm. Da. Ti. Schl.)	12965.-				—	—	Von Zweig. Stelle zur Stell. 13.II.46	bei Ustz. Stelle 29.4.46					
1036	12050	"	Vereinsgasse 5/11 (Gl.)	32.-	22/10	Kl	32.-	—	—	13./12.45						
1037	12306	"	Pillersdorfgasse 6 (Man. Zi. Da. Ti. Gl.)	10.882.-	22/10	Kl	10.882.-	2	3	17/12.45						
1038	12217	"	Sterneckplatz 17 (Bm. Da. Zi. Ti.)	13.227.-				2	5	Von Zweig. Stelle zurückgestellt 9.II.46	~~Von Zweigstelle zurückgest. 4.2.46~~					
1039	12194	"	Ybbsstraße 5 (Bm. Da.)	9220.-	11.II.46.	Je	250.-	3	4	20.2.46	~~Von Zweig. Stelle zurückgest. 4.2.46.~~			bei der Partei 3.9.46		[illegible]
1040	11883	"	Novaragasse 16 (Da)	250.-	25./9.45	Kl.	250.-	—	6	12.11.45. ~~12/11.45~~						
1041	11881	"	Czerninplatz 5 (Da)					—	4							
1042	11882	"	Adamsbergerg. 8 (Da)	75.-	5.X.45	Kl.	75.	—	3	5/10 45.						
1043	11861	"	Hofenedergasse 1 (Bm. Zi. Da. Sp. Schl.)	9050.-	25./9.45	Kl.	9000.-	—	5	12/11 45.						
1044	11761	"	Malzgasse 10 (Bm. Ti. Da. Gl.)	2624.08	3/10	Kl.	2600.-	—	3	13./11 45						
1045	11753	"	Afrikanergasse 2 (Gl.)	864.10	1.4.46	Kl	—	1 —	} 10	1.4.46	Ölpapier abgelegt.					
1.046	11752	"	" 2 (Bm. Zi. Schl.)	1461.90	22/10	Kl	1461.90	—	"	22/11.45.						
1.047	11132	"	Körnergasse 2 (Bm. Ti. Schl. An. Gl.)	1120.-	25/9.45	Kl	1000.-	—	—	9/10 45.						
1.048		"	Komm. Partei Sekt. I. II. III. IV. V. (Gl.)	—	—	—	—	—	—	zurückgezogen. laut Rückl. 29.3.46.						
1.049		"	Engerthstraße 229 (Da)					—	—							

Prot. № der Einreichstelle	g.	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 14	Gesamtkosten summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am: 14	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährd. gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
1050	11615	20./9.45	Ybbsstraße 35 (Da)	75.–	25./9.45	Kl.	75.–	48	48	12/11.45.						
1051	21887	–"–	Praterstraße 55 (Bm. Sp. Ti. Schl. Gl. Mal.)	14044.45	22/10	Kl	14044.45	4	2	[illegible] 13.II.46.						
1052	21852	–"–	Reichsbrückenstr. 26 (Gl)	10.–	15/10	Kl	10.–	–	–	17/12.45.						
1053	21888	–"–	Aloisgasse 6 (Bm.)	860.–	22/10	Kl	860.–	–	–	8/10 45 22/11 45.						
1054	13664	–"–	Karmelitergasse 3 (Gl.)	15.–	21./9.	Kl.	15.–	–	–	10/10 45.						
1055	13663	–"–	Wolfg. Schmälzlg. 6/I/21 (Gl.)	31.–	〃	〃	31.–	–	–	16. Nov. 45						
1056	13662	–"–	Ferdinandstr. 17 Gl.	30.–	〃	〃	30.–	–	–	7/11. 45						
1057	13661	–"–	Lessinggasse 3/6 Gl.	26.–	〃	〃	26.–	–	–	10/10 45.						
1058	13660	–"–	Halmgasse 2/4 (Gl.)	50.–	〃	〃	50.–	–	–	5/10 45.						
1059	13659	–"–	Darwingasse 30/14 (Gl.)	24.–	〃	〃	24.–	–	–	10/10 45.						
1060	13657	–"–	Flossgasse 9/30 (Gl.)	31.–	〃	〃	31.–	–	–	10/10 45.						
1061	13658	–"–	Engerthstr. 219/28a (Gl.)	15.–	〃	〃	15.–	–	–	7/11. 45						
1062	13656	–"–	Praterstraße 68 (Gl.)	29.–	〃	〃	29.–	–	–	7/11 45						
1063	13655	–"–	Czeringasse 29 (Gl.)	48.–	〃	〃	48.–	–	–	10/10 45.						
1064	13654	–"–	Pillersdorfg. 4 I/8 (Gl.)	29.–	〃	〃	29.–	–	–	7/11 45						
1065	13653	–"–	Gr. Mohrengasse (Michal) 18 I/12 (Gl.)	24.–	〃	〃	24.–	–	–	10/10 45.						
1066	13652	–"–	–"– 18 I/10 Gl.	24.–	〃	〃	24.–	–	–	7/11. 45						
1067	13616	–"–	Wehlistraße 218/26 Gl.	15.–	〃	〃	15.–	–	–	6/11 45						
1068	13615	–"–	Mühlfeldgasse 12 III/16 Gl.	30.–	〃	〃	30.–	–	–	9/10 45.						
1069	13614	–"–	〃 12 I/8 Gl.	30.–	〃	〃	30.–	–	–	6/11						
1070	13613	–"–	Lilienbrunng. 18 (Gl.)	30.–	〃	〃	30.–	–	–	9/10 45.						
1071	13612	–"–	Mühlfeldgasse 5/25 Gl.	30.–	〃	〃	30.–	–	–	6/11 45						
1072	13611	–"–	Praterstraße 35 Gl.	12.–	〃	〃	12.–	–	–	9/10 45						
1073	13610	–"–	Wehlistraße 153 Gl.	30.–	〃	〃	30.–	–	–	8/10 45.						
1074	13609	–"–	Negerlegasse 7 Gl.	30.–	〃	〃	30.–			9/10 45.						

15

Zl. Nr. der Einreichstelle g.	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
1075	20/9.45	Darwingasse 19 (Ti (Gl.))	126.–	6.II.46	Kl.	126.–	–	–	7.3.46						
1076 13608	–"–	Mühlfeldgasse 12 (Gl.	29.–	21/9.45	Kl	29.–	–	–	5/11.45						
1077 13607	–"–	Rembrandtstr. 14 (Gl.	40.–	"	"	40.–	–	–	9/10 45						
1078 13606	–"–	Ennsgasse 1 (Gl.	40.–	"	"	40.–	–	–	27/9 45						
1079 13605	–"–	Obermüllnerstr. 15/19 (Gl.	25.–	"	"	25.–	–	–	9/10 45						
1080 13604	–"–	Gr. Pfarrgasse 12 (Da)	500.–	" "	"	500.–	–	–	5/11.45						
1081 13603	–"–	Förstergasse 4 II/9 (Gl.	40.–	"	"	40.–	–	–	9/10 45						
1082 13602	–"–	Engerthstr. 213 (Gl.	200.–	"	"	200.–	–	–	5/11.45						
1083 12112	–"–	Rueppgasse 21 (Bm. Zi. Ti. Da. Sp.)	10628.04	–"–	Te	10628.04	–	–	15/10 45						
13601	–"–	Czerningasse 12 (Bm. Zi. Ti. Da. Schl.)	3204.–	–"–	Kl	3204.–	–	–	9/10 45						
1060 13640	–"–	Springergasse 9 I/10 (Gl.	26.–	–"–	Kl	26.–	–	–	5/11.45						
1061 13680	–"–	Harkortstr. 4/10 Gl.	18.–	–"–	Kl	18.–	–	–	8/10 45						
10.. 13681	–"–	Ennsgasse 23 III/23 Gl.	20.–	–"–	Kl	20.–	–	–	10/10 45						
1.. 15559	21/9.45	Lilienbrunng. 18/24/25 Gl.	74.88	3/10	Kl.	40.–	–	–	13/11.45						
10..	–"–	Schüttelstraße 95 Gl.	30.–	4/10	Kl.	30.–	–	–	26.7.46	bereits verglast.					
106	–"–	Heinestraße 21 (Bm. Zi. Da. Sp. Ti. Schl.)	44858.24	Baupol. 20/10 [illegible]						am 19.4. von Baupol. [illegible]					
106	–"–	Schüttelstraße 31 (Bm. Zi. Da. Sp. Ti. Schl.)	9905.30	22/10	Te	6921.70	2	5							
106	–"–	Reichsbrückenstr. 11 (Da)	1170.–	9/11	Kl	3200.–	4	9	15/11.45						
106	–"–	Ob. Augartenstr. 70 (Bm. Schl. Gl.	4698.18	3500.–	Kl	3500.–			8/10 45 ~~3/10 45~~						
106 10776	–"–	Handelskai 210/3 Ti	121.–	1/9	Kl.	121.–	–	–	3/9 45						
107 11234	–"–	Gr. Sperlgasse 21/23 Da ~~(Bm. Schl. Gl.)~~	200.–	25/9.45	Kl.	200.–	–	–	13/12.45						
107	–"–	Wohlmutstr. 31 Da	2000.–				16	4							
107 13683	–"–	Rueppgasse 14/10 Ti	50.–	22/9.45	Kl	50.–	–	–	6/10 45						
107 13684	–"–	Leopoldsgasse 16/10 Gl.	80.–	–"–	Kl.	80.–	–	–	8/10 45						
107 13685	–"–	Gr. Stadtgutg. 20/8 Gl.	40.–	–"–	Kl.	40.–	–	–	6/10 45						

Prot. Nr. der Einreichstelle	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 16	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
[illegible]00 13686.	21./9.45	Leopoldsgasse 16/14 Gl.	40.–	22./9.45	Kl.	40.–	—	—	8/10 45.						
[illegible]01 13687	–"–	Kl. Stadtgutg. 3/16 Gl.	70.–	–"–	Kl.	~~7~~70.–	—	—	8/10 45.						
[illegible]02 13689	–"–	" " 3/15 Gl.	70.–	–"–	Kl.	70.–	—	—	6/10 45.						
[illegible]03 13688	–"–	Blumauergasse 1 Gl.	40.–	–"–	Kl.	40.–	—	—	27/9 45						
[illegible]04 13691	–"–	Handelskai 206 (Maur.)	80.–	–"–	Kl.	80.–	14	14	6/10 45.						
[illegible]05 13690	–"–	Schwarzingerstr. 1/7 Gl.	40.–	–"–	Kl.	40.–	—	—	8/10 45.						
[illegible]06. 12171	–"–	Taborstraße 73 Da Gl.	40.–	–"–	Kl.	40.–	—	—	10/10. 45 24./9. 45						
[illegible]07 13414	–"–	Nordwestbahnstr. 13. Da	960.–	24./9.45	Kl.	960.–	—	4	24./9 45						
[illegible]08 13692	–"–	Kraftgasse 3 Gl.	40.–	22./9.45	Kl.	40.–	—	—	~~24./9.45~~ 8/10 45						
10[illegible]	–"–	Erzhz. Karlpl. 15 Gl.	40.–	–"–	Kl.	40	—	—	6/10 45.						
10[illegible] 1[illegible]	–"–	Ennsgasse 23 Da	420.–	12/11	K	420.–	—	5	15./11. 45.						
103[illegible]	–"–	Pazmanitengasse 3 Da	441.–				—	—		} an [illegible] prot. 23.4.46.					
1037[illegible]	–"–	" 5 Da	1350.48				—	—	[illegible] 13. II. 46.						
[illegible]	–"–	Heinestraße 27. Gl.	60.–	22./9.45	Kl.	60.–	—	—	5/10 45.						
1040	–"–	Böcklinstraße 53 Gl.	40.–	–"–	Kl.	40.–	—	—	8/10 45.						
1041	–"–	Praterstraße 78/18 Gl.	25.–	–"–	Kl.	25.–	—	—	8/10 45.						
1042	–"–	–"– 78/23 Gl.	25.–	–"–	Kl.	25.–	—	—	8/10 45.						
1043	–"–	Nordbahnstraße 56 Gl.	40.–	–"–	Kl.	40.–	—	—	8/10 45.						
1044	–"–	Ybbsstraße 8/6 Gl.	25.–	–"–	Kl.	25.–	—	—	6/10 45.						
1045 10[illegible]	–"–	Heinestraße 23 (Maur.)	Selbsthilfe	2./10	Kl.	16.–	—	—	13./12. 45						
1.046 112[illegible]	"	Darwingasse 17/6 Gl.	40.–	22/9.45	Kl.	40.–	—	—	8/10 45.						
1.047	"	Cirkusgasse 21/19 Gl.	50.–	–"–	Kl.	50.–	—	—	29./11. 45.						
1.048 136[illegible]	"	Engerthstraße 213/17 Gl.	40.–	–"–	Kl.	40.–	—	—	10/10 45.						
1.049 1368[illegible]	"	V[illegible]str. 180/12 Gl.	340.–	–"–	Kl.	340.–	—	—	8/10 45.						
1368[illegible]	[illegible]/9.45	He[illegible] 3 (Da. Spr.)	600.	9./10	Kl.	600.	—	—	5/12. 45.						

Prot. Nº der Einreichstelle h. a	g (150)	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 17	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenutzbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
1125	12637	22/9.45	(Bm. Da. Zi.) Heinestraße 19	6657.–				7	4	[illegible] 13.II. 46	7/1.47 [illegible] (red)					
1126	12534	–"–	(Bm.) Am Tabor 22 Stg. IV.	990.–	5/10	Kl	990.–	5	–	15/10 45						
1127	12577	–"–	Taborstraße 8 B I/7 Gl.	48.–	25/12	Kl	48.–	–	–	27/12. 45						
1128	12603	–"–	Heinestraße 25 Da	1576.–				–	–							
1129	12565	–"–	Rotensterng. 10 (Da)	880.–				–	–							
1130	12633	–"–	Tandelmarktstr. 7 (Gl. Da)	1896.30				–	–							
1131	12635	–"–	Hollandstr. 8 II/20	30.–	1/10.45	Kl.	30.–	1	4							
1132	12774	–"–	Czerning. 7 Praterstr. 42 Da					–	–	20/10 45						
1133	12809	–"–	Obermüllnerstr. 9 Da	2550.–				–	–							
[illegible]	12766	–"–	(Bm. Zi. Da. Tr. Schl. Gl.) Böcklinstraße 70	3079.50	22/10	Te	1862.– ~~2277.–~~	–	letzte Stock	[illegible] 13.II 46						
10[illegible]	10819	–"–	Novaragasse 49/1 Gl.					1	4	24.1.46						
103[illegible]	12820	–"–	–"– 49/4 Gl.	48.–	21/12	Kl	48.–	–	–							
103[illegible]	12828	–"–	Unt. Augartenstr. 18 Gl.	90.–	1/10.45	Kl.	90.–	–	–	21/12. 45						
103[illegible]	12657	–"–	(Bm. Da.) Vereinsgasse 27	2225.32	~~20~~ 23/10	Kl	2225.32	–	–	8/10 45						
1040	12799	–"–	(Bm. Zi. Da. Sp. Tr. Gl. [illegible]) Rembrandtstr. 18	15659.18	5/10	Te	14.000.–	–	Hofstock alle	[illegible] 13. II						
1041	12720	–"–	(Bm. Zi. Da. Sp. Tr. Schl. [illegible]) Ennsgasse 18	34147.80				–	19	20/11. 45						
1042	12638	–"–	(Bm. Da. Zi.) Castellezgasse 34	4169.85 ~~3326.60~~	9/11	Kl	2734.85	–	–	[illegible] 13.II. 46						
1043	12735	–"–	(Bm. Da. Tr. Schl. Gl. Zi.) Negerlegasse 9	9723.–	4/01	Kl	6000.–	–	2	nicht gestellt. 4.3.46						
1044	12624	–"–	(Bm. Da. Tr. Schl. Gl.) Alliiertenstr. 12	26500.–	22/10	Kl	26500.–	–	–	[illegible] 4.3.46	[illegible] 25/4. 46					
1045	13675	241 –"–	–"– 8 Gl.	30.–	24/9.45	Kl.	30.–	–	20	[illegible] 13. II	an Antragsteller zurück zur Unterschrift 2.4.46			[illegible] 11.46 (red)		
1.046	27842	–"–	(Bm. Zi. Da. Spe.) Praterstraße 45	9.500 bis 10.000.–	4/1.46	Kl	8000.–	–	–	10/10 45						
1.047	13677	–"–	Krummbaumg. 10/14 Gl.	30.–	24.9.45	Kl.	30.–	–	2	15.5.46	Neu eingereicht 15.5.46. ~~[illegible]~~, ~~an Antragsteller 5.4.46.~~ erledigt am 14.8.46.					
1.048	13676	–"–	Gr. Sperlgasse 31 Gl.	30.–	–"–	Kl	30.–	–	–	10/10 45.						
1.049	159	24/9.45	(Bm. Zi. Da. Sp. Tr. Schl.) Praterstraße 41	17.486.80	23.10	Kl	17486.80	–	–	8/10 45.						
	5012	–"–	(Bm. Zi. Da. Sp.) Gr. Schiffgasse 11	4.039.–	19/11	Kl	4039.–	–	3	[illegible] 13.II. 46						
								–	–	4.3.46.						

Prot. Nr. der Einreichstelle		zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 18	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
1150	23905	24./9. 45	(Bm. Zi. Da. Sp.) Leopoldsgasse 2a	3864.–	14/11 15.4.46 Weiterleitung	Kl	3864.–	—	—	rückgestellt 4.3.46. 14.8.46	abgel.					
1151		–"–	" 1a Gl.					—	—							
1152		–"–	Robert Kurzplatz 2 Da	erledigt	mit 1608			—	3							
1153	21863	–"–	(Da. Sp.) Gr. Schiffgasse 3	2050.–	18/10	Kl	2011.80	—	~~10~~ 12	6./12. 45.						
1154		–"–	–"– (Bm. Zi. Da. Sp. Tr. Schl. Gl.) " 30	23914.–	10/1	Kl	22.000.	—		rückgestellt 4.3.46						
1155	21862	–"–	" " 3 Gl.	1520.–	18/10	Kl	394.–	10–12	—	7/12. 45.						
1156	21887	–"–	(Bm. Zi. Da.) Böcklinstr. 26	7170.50	22/10	Se	5620.66	1	2	23/11. 45.						
1157	14121	–"–	Novaragasse 17/13 Gl.	100.–	25./9. 45	Kl.	100.–	—	—	16/10. 45.						
1158	14124	–"–	Blumauergasse 10 Gl.	30.–	–"–	Kl.	30.–	—	—	9/10 45.						
1159	14125	–"–	Novaragasse 20 III/22 Gl.	30.–	–"–	Kl	30.–	—	—	16/10 45.						
1160	14126	–"–	Heinestraße 13/7 Gl.	60.–	–"–	Kl	60.–	—	—	9./10 45.						
1161	14127	–"–	Ybbsstraße 3 Gl.	20.–	–"–	Kl	20.–	—	—	16/10 45.						
1162	14128	–"–	Heinestraße 42 Gl.	30.–	–"–	Kl.	30.–	—	—	9/10 45.						
1163	14129	–"–	Schüttelhofgasse 7/47 Gl.	30.–	–"–	Kl.	30.–	—	—	16/10 45.						
1164	13298	–"–	Novaragasse 6 Da	25.–	–"–	Kl.	25.–	—	—							
1165		–"–	Franzensbrückenstr. 4 Da					6	8							
1166		–"–	Praterstr. 78 Da					8	8							
[illegible]7		–"–	Rembrandtstraße 22 Da					—	—							
[illegible]68		–"–	~~Schüttaustraße~~ 47/49 Gl.					—	—	gehört nach Kagran 13/10.45						
1169		–"–	Springergasse 3 Gl.	—	1.4.46	Kl	—	—	—	1.4.46	Ölpapier abgelegt.					
1170		–"–	Reichsbrückenstr. 44 Gl.	—	1.4.46	Kl	—	—	—	1.4.46	–"–	–"–				
1171	21842	–"–	Glockengasse 9a Gl.	200.–	3/11	Kl	200.–	—	—	17/12 45.						
1172		–"–	Schrotzbergstr. 4 Da					16	16							
1173	22158	–"–	(Tr. Gl.) Taborstr. 20a	600.–	v 25/10	Kl	600.–	—	—	28/12. 45.						
1174		–"–	Kl. Stadtgutgasse 13 Da	419.–				—	5							

Prot. Nº der Einreichstelle h. o.	g.	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe
1175	14135	25./9. 45	Blumauerg. 8 Gl.	100.–	25./9. 45	Kl.	100.–
1176	14136	–"–	Darwingasse 17 Gl	50.–	–"–	Kl.	50.–
1177	14137	–"–	Ob. Donaustr. 59/12 Gl	40.–	–"–	Kl.	40.–
1178	14138	–"–	Schwarzingerg. 1/9 Gl.	25.–	–"–	Kl.	25.–
1179		–"–	Tandelmarktg. 19 Da				
1180		–"–	Taborstr. 53 Da				
1181		–"–	Franzensbrückenstr. 13 Da				
1182		–"–	Kl. Stadtgutgasse 11 Da	569.–			
1183		–"–	Ybbsstraße 22 Da	690.–			
1184		–"–	Lessinggasse 3 Bm. Zi. Da. Tr. Schl.	8745.96	22/10	Kl	8745.96
1185		"	Gr. Schiffgasse 3 Bm. Zi.	2579.05	7/12	Kl	2890.–
1186		–"–	Erlaßstraße 5 (Bm. Zi. Da. Sp. Tr. Schl.)	16983.–			
1187	22157	–"–	Heinestraße 36 (Bm. Zi. Da. Sp.)	27797.–	23./10	Kl	27.797.–
1188		–"–	Nestroygasse 5 (Bm. Zi. Da. Tr. Schl. Inst.)	15417.23			
1189		–"–	Gr. Schiffgasse 21 (Bm. Zi. Da. Sp. Tr.)	5384.06			
1190		–"–	Stuwerstraße 33 Da	6348.–			
1191	13599	–"–	Jungstraße 4/14	1200.–	26./9. 45	Te	1200.–
1192	13589	–"–	Rembrandtstr. 11 Da	1200.–	25./9. 45 m. Abstell. per	Kl	1200.–
1193	14072	"	Taborstraße 9 Gl	60.–	26./9. 45	Kl.	60.–
1194	14071	–"–	Engerthstr. 225 (Bm. Zi. Schl. Tr. Gl.)	4310.–	–"–	Kl.	4310.–
1195	10783	–"–	Fugbachgasse 9/19 Gl.	48.–	31.1.46	Kl.	48.–
1196	13065	26./9. 45	Josefineng. 8 (Bm. Zi. Da. Sp. Tr. Schl.)	8785.85	23./10	Kl	8785.85
~~1197~~	12575	–"–	Gr. Pfarrgasse 21 Da	1330.45			
~~1198~~	8341	–"–	Arnezhoferstr. 13 Gl.	28.–	1./10. 45	Kl.	30.–
~~1199~~	12779	–"–	Glockengasse 29 (Bm. Zi. Da. Sp. Tr. Schl.)	9881.20	23./10	Kl	9881.20

1174

Prot. Nº	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
1175	–	–	19./10. 45						
1176	5	8	10/10. 45						
1177	–	–	16/10 45						
1178	–	–	10/10. 45						
1179	–	19							
1180	–	–							
1181	–	–							
1182	–	5							
1183	–	–							
1184	17	1	Von Zug. Stelle rückgestellt 20.II.46.						
1185	–	10–12							
1186	–	8	Von Zug. Stelle zurückgestellt 13.II.46.						
1187	2	5	Von Zug. Stelle zurückgestellt 13.II.46.						
1188	–	–	Von Zug. Stelle zurückgestellt 13.II.46.						
1189	1	4	Von Zug. Stelle zurückgestellt 13.II.46.						
1190	–	6	Von Zug. Stelle zurückgestellt 13.II.46						
1191	–	–	25/9. 45						
1192	1	11	25/9. 45.						
1193	–	–	10/10 45.						
1194	3	1	18/10 45.						
1195	~~–~~	~~–~~	31.1.46.						
1196	1	3	Von Zug. Stelle zurückgestellt 13.II.46						
1197	–	–	Von Zug. Stelle zurückgestellt 13.II.46.						
1198	–	–	4/10 45.						
1199			Von Zug. Stelle zurückgestellt 13.II.46.	3. [illegible] 46. v. d. P. abgeholt. [illegible]					

Prot. Nr der Einreichstelle h.o.	g.	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 20	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenutzbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährd. gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
1200		26./9. 45	Volkertplatz 14 Da					—	5							
1201		"	Mühlfeldgasse 5 Da					1	6							
1202		—"—	Taborstraße 73 Da					—	4							
1203	14986	"—	Adamsbergerg. 8/2 Gl.	35·–	1./10. 45	Kl.	16·–	—	—							
1204	13355	—"—	Odeongasse 4 III/9 Gl.	400·–	20./10.	Kl	400·–	—	—	25/10 45						
1205	13010	—"—	Im Werd 17 Gl.	30·–	1./10. 45	Kl.	30·–	—	—	5/12 45						
1206	13033	—"—	Helenengasse 4	10.000·	10/1	Kl	10000·–	—	—	5/10 45						
1207	23906	—"—	Rembrandtstr. 35 Da	10887	12./11	Kl	9686·–	—	III. Stock							
1208	14280	—"—	Gr. Mohrengasse 24/10 Gl.	30·–	26./9. 45	Kl.	30·–	1	3	19./11. 45						
1209	14079	—"—	" 34/13 Gl.	30·–	—"—	Kl.	30·–	—	—	10/10 45						
1210	14277	—"—	Praterstraße 14 Gl.	80·–	—"—	Te	80·–	—	—	18/10 45						
1211	14078	—"—	Gr. Sperlgasse 6 Gl.	15·–	—"—	Kl.	15·–	—	—	18/10 45						
1212	14076	—"—	Unt. Donaustr. 49 Ti	100·–	—"—	Kl	100·–	—	—	10/10 45						
1213	14075	—"—	Pazmanitеng. 14/18 Gl.	25·–	—"—	Kl.	25·–	—	—	10/10 45						
1214	14282	—"—	—"— 14/4 Gl.	30·–	—"—	Kl.	30·–	—	—	18/10 45						
1215	14281	—"—	Taborstraße 49 Gl.	25·–	—"—	Kl.	25·–	—	—	10./10. 45						
1216	14069	—"—	Schreigasse 6/17 Gl.	25·–	—"—	Kl.	25·–	—	—	18/10 45						
1217		—"—	(Bm. Li. Da. Lp. Li. Schl.) Steinerstraße 25	12758·60				—	—	17/10 45						
1218		—"—	Hermineng. 4 Da					—	—	V. Z. H. zurückgestellt [illegible] 45						
1219		—"—	Schüttelstraße 39 Da					—	6							
1220	14073	—"—	Ferdinandstr. 31/22 Gl.	25·–	26./9. 45	Kl.	25·–	—	6							
1221	14074	—"—	Praterstraße 27 Gl.	45·–	—"—	Kl.	45·–	—	—	13/10 45						
1222	15248	"—	Im ~~Hermineng. 4~~ Josef Gallgasse 5 Gl.	46·60–	28./9 45	Kl.	46·6	—	—	10/10 45						
1223	18986	—"—	Schönngasse 11/13 Gl.	52·80	18./10	Kl	5[illegible]	—	—	2/11 45						
1224	14983	—"—	Leopoldsgasse 26 I/8 Gl.	28·36	1./10.	Kl.		—	—	13./11. 45						
									—	11./10. 45						

Prot. № der Einreichstelle h.o.	G.	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Bauhewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am!	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
1225	21891	26./9. 45	Fugbachgasse 11/24 Gl.	5.–	24/10	Kl	5.–	—	—	11.?/12. 45						
1226		—"—	Augustinstraße 2 Da					4	17							
1227		—"—	Venedigerau 3 (Bm. Zi. Gl. Sp. Zi. Schl.)	15500.–				4	10							
1228	13412	27/9 45	Ob. Donaustr. 1 III/22 Da Gl.					—	—	vom Zer. Stelle zurückgel. 31.1.46.						
1229	14830	—"—	Wohlmutstr. 14–16 (Bm. Zi. Schl. Gl. Et.)	50.–	27/9 45	Kl	50.–	—	—	1/10 45.						
1230	13669	—"—	Reichsbrückenstr. 28 Zi	370.–	16/10	Kl	350.–	—	—	8.2.46	/					
1231	13907	—"—	Gr. Schiffgasse 28 Da Gl.	650.–	12/11	Kl	650.–	—	—	10/12. 45.						
1232	13667	—"—	Czerningasse 19 Da	730		~~Kl~~		—	2							
1233	13938	—"—	Wehlistraße 155 Da					—	—							
1234	14077	—"—	Hagenbrunng 167 Da	2000.–				1	—							
1235	13670	—"—	Ybbsstraße 3 (Schl. Bm. Zi. Da, Sp. Zi.)	39373.–				—	42							
1236	13671	—"—	Josefinengasse 10/9 Gl.	96.–	4/12	Kl	96	—	—	4/12 45.						
1237	13672	—"—	Schrotzberggasse 6 (Sp. Zi. Inst. Gl.)	2000.–				16	16							
1238	13584	—"—	Franz Hochedlingerg. 17 Sp. Da	1070.–	27/10	Kl	1070.–	—	3	29./11. 45.						
1239	13516	—"—	Molkereistraße 3 (Gl. Bm. Zi. Da, Sp. Zi. Schl.)	22396				—	—	vom Zerg. Stelle zurückgest. 13.II. 46.						
1240	14141	—"—	Schreigasse 14 Da	1062.–				—	4							
1241	14146	—"—	Praterstraße 70 Da	80000.–	~~7/10~~	~~Kl~~		—	6	vom Zerg. Stelle zurückgest. 13.II. 46.						
1242	13833	—"—	Lassingleithnerpl. 1 Gl.	50.–	5/10	Kl	50.–	—	—	29./10. 45.						
1243	13825	—"—	Böcklinstraße 13 Da	252.49				1	2							
1244	13824	—"—	Hollandstraße 11 Gl	1524.51	5/10	Kl	150.–	—	—	29./11. 45.						
1245	13823	—"—	Rote Kreuzgasse 11 Gl	1341.81	5/10	Kl	150.–	—	—	13./11 45						
1246	17065	—"—	Taborstraße 21a Gl	30.–	5/10	Kl	30.–	—	—	27/10 45						
1247	17066	—"—	Perinetgasse 2 (Bm.)	430.60	5/10	Kl	400	—	2	31/10 45						
1248		—"—	Castellezgasse 14 (Bm.)	577.90				—	4							
1249	15260	—"—	Heinestraße 13 Gl.	30.–	28/9. 45	Kl.		—	—	29/10 45.						

1174

22

Prot. № der Einreichstelle h.o.	g.	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
1250	15259	27./9.45	Rueppgasse 19/16 Gl	30.-	28./9.45	Kl.	30.-	—	—	24./10. 45						
1251	15258	—"—	" 19/15	30.-	—"—	Kl.	30.-	—	—	29./10. 45.						
1252	15257	—"—	Ob. Donaustr. 3/10	12.-	—"—	Kl.	12.-	—	—	23./10. 45						
1253	15544	—"—	Schipper Nordbahnhof Zi. KB I Innstraße 16	536.60	3/10	Tc	536.60	—	—	29/11. 45.						
1254	14074	—"—	Reichsbrückenstr. 40 8/15 Gl.	75.-	6/11	Kl	75.-	—	—	13./12. 45						
1255		—"—	Glockengasse 9 Da Zi.	1696.-				—	—							
1256	17067	—"—	Leopoldsgasse 31 [illegible]	19.68	5/10	Kl	20.-	—	—	27/10 45						
1257	17068	—"—	Gr. Sperlgasse 31 III/50	16.80	5/10	Kl	16.80	—	—	31/10 45						
1258	21892	—"—	Springergasse 14	16.-	22/10	Kl	16.-	—	—	17/11 45.						
1259	17069	—"—	Leopoldsgasse 31 III/49	33.60	5/10	Kl	30.-			27/10 45						
1260	4228	—"—	Wolfg. Schmälzlg 3 Da. Rm. Zi. Sp. Zi. Schl.	27344.56						Vom Ing. Stelle zurückgest. 13.II 46.						
1261	[illegible]	—"—	Parmanitengasse 14 Gl.	22.-	25/10	Kl	22.-	—	—	13/12. 45.						
1262		—"—	Vereinsgasse 15 I/5 Gl	48.-	[illegible]	Kl	48.-	—	—	28/12. 45						
1263	—	—"—	Gr. Stadtgutg. 12 Gl.	96.-	30.1.46	Kl	96	—	—	30.1.46						
1264	22156	—"—	Volkertstr. 7/5 Gl	20.-	23./10	Kl	20.-	—	—	15/12. 45						
1265	15255	—"—	Taborstraße 11. b/30 Gl	30.-	28./9.45	Kl.	30.-	—	—	23./10. 45						
1266	15254	—"—	Scherzergasse 1 I/10 Gl.	30.-	—"—	Kl.	30.-	—	—	2/11. 45.						
1267	15253	—"—	—"— 1 III/16 Gl	30.-	—"—	Kl.	30.-	—	—	23./10. 45						
1268	15252	"	Gr. Hochedlingerg. 6/26 Gl	30.-	—"—	Kl.	30.-	—	—	5/10. 45						
1269	15250	—"—	Schweigasse 8/5	18.-	—"—	Kl.	18.-	—	—	2/11. 45.						
1270	17070	—"—	Ob. Augartenstr. 54 Zi.	100.-	5/10.	Kl	100.-	—	49	12/11 45.						
1271	15251	—"—	Venediger Au 20	90.-	28./9.45	Kl.	90.-	—	—	23./10. 45						
1272	15249	—"—	—"— 4	90.-	—"—	Kl	90.-	—	—	23./10. 45						
1273	15232	—"—	Stuwerstraße 17	50.-	—"—	Kl.	50.-	—	—	31/10 45.						
1274	15201	—"—	Heinestraße 39	600.-	—"—	Kl.	600.-	—	—	23./10. 45						

1174

Prot. Nº der Einreichstelle h.o.	g.	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der benützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
1275	195	28./9. 45	Bm. Sp. Tr. Scholzgasse 6 Fehl Gl. ~~Ob. Donaustr. 19~~	8000.–	28./9. 45	Kl.	6065.–	—	10							
1276	15246	–"–	Frz. Hochedlingerg. 24 Gl.	25.–	–"–	Kl.	25.–	—	—	2/11 45						
1277	14114	–"–	Nordwestbahnstr. 17 Da	1400.–	2./10.	Kl	1400.–	~~3~~	9	18.6.46 an J. [illegible]						
1278	15645	–"–	Ob. Augartenstr. 40/3 Gl.	30.60	2./10	Kl.	30.–	—	—	20/11. 45.						
1279	22155	–"–	Heinestraße 32 I/9 Gl.	10.–	23/10	Kl	10.–	—	—	14/12. 45.						
1280		–"–	Rotensterngasse 16 Da					—	4							
1281	22154	–"–	Elektr. Bm. Tr. Sp. Tr. Fehl. Inst. Volkertplatz 4	20000.–	23./10	Kl	20000.–	3	—	[illegible] Stelle zurückgestellt. 13. II. 46						
1282		–"–	Bm. Tr. Da. Sp. Tr. Fehl. Inst. Ennsgasse 3	47013.–				9	24	[illegible] Stelle zurückgestellt. 13. II. 46.						
1283	14260	29./9. 45	Hollandstr. 18 II/9 Gl.	312.–	27/11 45	Kl	312.–	—	[illegible]	27/11 45.						
1284	22153	–"–	Volkertplatz 1 Gl.	40.–	23/10	Kl	40.–	—	—	14/12. 45.						
1285	23739	–"–	Pazmanitengasse 14/19 Gl.	20.–	8./11.	Kl	20.–	—	—	17/12. 45.						
1286		–"–	Holzhauserg. 1/20 Gl.					—	—							
1287	22204	–"–	Pazmanitengasse 14/15 Gl.	45.–	25/10	Kl	45.–	—	[illegible]	15/12. 45.						
1288	13380	–"–	Schüttelstr. 73 Da ~~Gl.~~	4425.–	9./10	~~Kl~~	675.–	—	[illegible]	11/10 45.						
1289	13379	–"–	–"– 67 Da	2850.–				—	—							
1290	13382	–"–	Nordbahnstr. 16 Da	2950.–				—	3							
1291	13383	–"–	Hollandstraße 10 Da	5500.–				—	—	[illegible] Stelle zurückgestellt. 13. II. 46.						
1292	13381	–"–	Flossgasse 8 Da	1100.–				—	—							
1293		–"–	Stuwerstraße 1–3 Da	1850.–	12.4.46 ~~31.3.46~~	Kl	1850.–	—	—							
1294		–"–	Lilienbrunngasse 6 Da					—	/							
1295	14984	–"–	Glockengasse 24 Da	1600.–	1/10	Te	1500.–	—	6–8	29./10 45						
1296	14985	–"–	Vereinsgasse 3 Da	750.–	1/10	Kl	750.–	—	—	19./12. 45.						
1297	15625	–"–	Pillersdorfg. 6. Da	650.–	24./9 [illegible] mit [illegible]	Kl.	650.–	2	3	20/11. 45.						
1298		–"–	Darwingasse 3 Da					—	—							
1299		–"–	Taborstraße 64 Da	—	4.7.46	Te	—	—	—	20.5.46.						

Prot. Nº der Einreichstelle h.o.	g.	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 24	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	…l der benutzbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
1300	14189	29./9. 45	Haargasse 8 Da					—	—	[illegible] 13.II.46.						
1301	14188	—"—	Rueppgasse 14 Da					—	—							
1302	14187	—"—	—"— 25 Da					—	—							
1303	14186	—"—	Schiffamtsgasse 18 Da					—	—							
1304	14185	—"—	—"— 20 Da					—	—							
1305		—"—	Reichsbrückenstr. 18 Da					—	—							
1306	22205	—"—	Pazmanitengasse 14/37 Gl.	20.–	25/10	Kl	20.–	—	—	13/12 45.						
1307	[illegible]	—"—	Taborstr. 71 Gl.	30.–	1./10. 45	Kl.	30.–	—	—	25/10 45.						
1308		—"—	Ruppg. 17 I/10. Gl.	60.–	27/12	Kl	60.–	—	—	28/12 45						
1309	15086	1./10.	Bm. Sp. Ti. Schl. Zi. Da Leopoldsgasse 7	5000.–	pers. mit Antragst. in Kanzlei 7./10	Kl	5000.–	—	11	2./10. 45						
*) 1310	15085	—"—	Bm. Sp. Ti. Schl. Zi. Da —"— 5	3500.–	pers. m. Antragst. in Kanzlei 1/10	Kl	3500.–	—	12	2./10. 45						
1311		—"—	Wlfg. Schmälzlg. 10 Da	215.–				—	—							
1312		—"—	Schwarzingerg. 6 Da	1355.–				—	—							
1313		—"—	Floriangasse 7 Da	1484.–				—	—							
1314		—"—	—"— 1a Da	2131.–				—	—							
1315		—"—	Zirkusgasse 29 Da	1778.18				—	—							
1316	24892	—"—	—"— 19 Da	2535.94	20/11	Kl	2535.99	—	—	20/11. 45.						
1317		—"—	Volkertplatz 1 Da	820.–				—	—							
1318	24593	—"—	Taborstraße 50 Da	2904.–	16/11	Te	2228.–	—	—							
1319		—"—	Pazmanitengasse 13 Da	3276.–				—	—							
1320		—"—	Hermineng. 13 Da	904.–				—	—							
1321		—"—	—"— 11 Da	790.–				—	—							
1322		—"—	Heinestraße 42 Da	4971.24				—	—							
1323		—"—	Fruchtgasse 3 Da	1862.08				—	—							
1324		—"—	Castellezgasse 16 Da	3675.60				—	—							
*) 1309:	—	—"—	Vereinsgasse 15 Gl.	48.–	—	Kl	48.–	—	—	3/1. 46						

1174

25

Prot. Nº der Einreichstelle No.	g.	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der benützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
1325		1/10.	Castellezgasse 10 Da	4494'30				—	—							
1326		—"—	Engerthstr. 219 Da	125'-				—	—							
1327	21840	—"—	Glockengasse 1 Gl	30.-	3./11	Kl	30.-	—	—	17/12.45						
1328	15526	—"—	Reichsbrückenstr. 10 Da	8799'75	mit Aufgst. in Rate 1./10	Kl.	7653.75 ~~8799.75~~	1	12	3./10.45						
1329	4839	—"—	Glockengasse 9 Gl.	45.-	3./11	Kl	45.-	—	—	14/12.45.						
1330	17071	—"—	Taborstraße 11 Bm. Tr. Da. Sp. Tr. Schl.	16800'93	5/10	Te	15.000.-	—	—	27/10 45						
1331	17072	—"—	Lessinggasse 12 Gl	30.-	5/10	Kl	30.-	—	—	31/10 45						
1332		—"—	Pazmanitengasse 14/22 Gl.	60.-	28/12	Kl	60.-	—	—	28/12 45						
1333	17073	—"—	Nordwestbahnstr. 19 Da. Gl.	40.-	5/10	Kl	40.-	—	—	27/10 45						
1334		—"—	Darwingasse 19 Da	1100'-				1	6							
1335	21893	"	Am Tabor 15/15 Gl.	44.-	22/10	Kl	44.-	—	—	14/12.45.						
1336	22149	—"—	Vereinsgasse 12 III/23 Gl	15.-	24./10	Kl	15.-	—	—	14/12.45.						
~~1337~~	7210	—"—	Malzgasse 9 Bm. Da. Sp.	1708'40	5/10	Kl	150.-	—	8	19./11.45						
1338		—"—	Praterstraße 49/4 III/23 Gl	72.-	29/12	Kl	72.-	—	—	29/12 45						
1339	22206	—"—	Schweidlgasse 7 Gl.	12.-	25/10	Kl	12.-	—	—	17/12.45						
1340	15510	—"—	Lichtenauerg. 1 Gl.	164'45.	3/10.	Kl.	164'45	—	—	28/11.45.						
1341	16040	—"—	gr. Mohrengasse 14 Zirkusgasse 3 Bm. Da. Sp. Tr. Schl.	25223'11	4./10.	Te	25223'11	1	15	5./10.45	[illegible] 6.V.48.					
1342	18536	—"—	Ennsgasse 22/28 Gl	22'17	11./10	Kl	22.17	—	—	20/11.45						
1343	13544	—"—	Am Tabor 22 Bm. Tr. Da. Sp. Tr. Schl. Gl.	35374'62	22/10	Te	35374.62	20	—	[illegible] zurückgestellt 13.II.46.	Gegenstandslos neues Ansuchen 1879.					
1344	15640	2/10.45	Hollandstraße 10/19 Gl.	40.-	2./10.45	Kl.	40.-	—	—	29/11.45.						
1345	14837	—"—	Ob. Donaustraße 13/5 Gl.	40.-	—"—	Kl	40	—	—	19./10.45						
1346		—"—	Ennsgasse 17 Da	2284.-	[illegible] —"—			4	8		[illegible] 26.4.48					
1347	22170	—"—	—"— Bm. Tr. Gl.	6952	6/11	Te	6700.-	4	8	2/12.45						
1348	21870	—"—	Rueppgasse 7 Gl.	15.-	26/10	Kl	15.-	—	—	17/12 45						
1349	17055	—"—	Praterstr. 12/10 Gl.	50'40	4./10	Kl	49'92	—	—	27/10 45						

1174

Prot. Nr. der Einreichstelle h.o.	g	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	…er …utz …n …ngen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
1350	22207	2./10. 45	Glockeng. 9/7 gl.	57·60	25/10	Kl	57·60		—	13/12 45.						
1351		—"—	Taborstr. 20 A. 1/10 gl.	80·–	27/11	Kl	80		—	27/11. 45.						
1352	22148	—"—	Parmanitenng. 7 14/a gl.	12.–	24./10	Kl	12.–		—	15/12. 45.						
1353	7211	"	Czerninplatz II.													
1354	15545	3/10. 45	Schiffamtsgasse 20/6 gl.	30·–	3/10. 45	Kl	30·–		—	13./11. 45						
1355	15546	–"–	–"– 20/9 gl.	30·–	–"–	Kl.	30·–	—	—	29/11. 45						
1356	15547	–"–	–"– 20/2 gl.	30·–	–"–	Kl.	30·–	—	—	13./11. 45.						
1357	15548	–"–	~~Tandelmarktg. 7/11~~ Hollandstr. 10/39 gl.	60·–	–"–	Kl.	60·–	—	—	21./11. 45.						
1358	15549	–"–	Schiffamtsg. 8/6. gl.	70·–	–"–	Kl.	70·–	—	—	13./11. 45.						
1359	15550	—"—	Taborstrasse 55 gl.	60·–	–"–	Kl.	60·–	—	—	29/11. 45						
1360	15551	–"–	Lampigasse ~~27 III/12~~ 7/3 gl.	30·–	–"–	Kl	30·–	—	—	13./11. 45						
1361	15552	–"–	Klanggasse 3 III/12 gl.	30·–	–"–	Kl	30·–	—	—	29/11. 45						
1362	15557	–"–	Ob. Donaustrasse 13/10 gl.	40·–	–"–	Kl	40·–	—	—	13.12. 45						
1363	15198	–"–	Schiffamtsg. 17/14 gl.	15·–	–"–	Kl	15·–	—	—	27/12 45						
1364	17090	"	Nordwestbahnst. 35/9 gl.	40.–	~~pers. Antragst. Rat 3/~~ 12/10 ~~40.~~	Kl	40.–	—	—	16/11. 45.						
1365	15558	–"–	Obe. Donaustr. 33 L. El.	1500·–	3/10	Kl	1500·–	—	—	29/11. 45.						
1366	17805	–"–	Josefineng. 6/9 gl.	60·–	pers. Antragst. Rat. 3/10	Kl	60·–	—	—	16./10. 45.						
1367	22208	–"–	Darwingasse 9/11 gl.	28.–	25/10	Kl	28.–	—	8—	15/12 45						
1368	21361	–"–	Erzh. Karlplatz 21/12 gl.	20.–	18/10	Kl	20.–	—	—	14/12. 45.						
1369	14921	–"–	Nepomukg. 1 Garve gl.					—	—		An Arch. Lorenz abgegeben 29/10					
1370		–"–	Ausstellungsst. 19 Da					8	10		Von Bez. Stelle zurückgel. 9.II.46. Akt liegt bei Tatatbl…					
1371	23714	–"–	Reichsbrückenst. 28 Hafen	3000.–	9/11	Kl	3000.–	—	—	13./12. 45.						
1372	22207	–"–	Vereinsgasse 15 gl.	20.–	25/10	Kl	20.–	—	0—	13/12 45.						
1373	17081	–"–	Schiffamtsg. 20/20 gl.	30.–	6/10	Kl	30.–	—	—	26./10. 45						
1374	21753	–"–	Lichtenauerg. 7 III/27 gl.	45.12	24/10	Kl	45.12	—	—	14/12 45.						

27

Prot. Nr der Einreichstelle h.o.	g.	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Z...	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
1375	17082	3/10	Leopoldsg. 26/19 Gl	120.-	6./10	Kl	30.-		—	31/10 45						
1376	17054	"	Haidgasse 12/9 Gl.	40.-	4./10	Kl.	40.-		—	2/11 45						
1377	17053	"	Hollandstr. 20/8 Gl.	80.-	"	Kl	80.-		—	27/10 45						
1378	17083	"	Schiffamtsg. 20/18 Gl.	30.-	6/10	Kl	30.-		—	26./10. 45						
1379	17052	"	Adambergerg. 8/11 Gl	36.72	4./10	Kl	36.72		—	2/11. 45						
1380	17051	"	Vorgartenstr. 199/7	358.-	"	Kl.	358.-		—	27/10 45						
1381	17803	"	Nordbahnstr. 26 Café Gl	60.	"	Kl	60.-		—	26./10. 45						
1382	17084	"	Hollandstr. 12 Gl.	100.-	6/10	Kl	100.-		—	31/10 45						
1383	18989	"	Vereinsgasse 15/18 Gl	40.-	12./10	Kl	40.-		—	27/11. 45						
1384	22210	"	Darwingasse 27 Kürschn. Gl	35.-	25/10	Kl	35.-	—	—	17/12 45						
1385	21838	"	Blumauerg. 2/12 Gl	30.-	3/11	Kl	30.-	—	—	17/12 45						
1386		"	Vereinsgasse 15/24 Gl.	72.-	27/11	Kl	72.-	—	—	18/1 46						
1387	18535	"	Ennsgasse 1 I/14 Gl.	25.-	11/10	Kl	25.-	—	—	28./11. 45						
1388	18532	"	Engerthstr. 231/35 Gl	15.-	11./10	Kl	15.-	—	—	8/11. 45						
1389	22211	"	Glockengasse 6/13 Gl	30.-	25/10	Kl	30.-	—	—	22/11 45						
1390	22212	"	" 6/23 Gl	28.-	25/10	Kl	28.-	—	—	22/11. 45						
1391	22213	"	" 6/18 Gl	28.-	25/10	Kl	28.-	—	—	22/11. 45						
1392	21754	"	Unt. Donaustr. 49/16 Ti	60.-	27/10	Kl	60.-	/	—	13/12 45						
1393	17085	"	Nordwestbahnstr. 3/6 Gl	12.-	6/10	Kl	12.-	—	—	26./10. 45						
1394	22184	"	Nordbahnstr. 44 Maur.	75.-	27/10	Kl	75.-	—	—	28/12. 45						
1395		"	Lessingg. 5	2755.-				—	—							
1396	11595	"	Novaragasse 32 III/31 Holz	517.-	3/10.	Kl		—	—	8.9.45						
1397	15831	4./10	Novaragasse 40	80.-	Akt. z. Rath. pers. 4./10 5/10	Kl	80.-	—	—	4./10. 45						
1398		"	Radingerg. 17					—	—							
1399	17802	"	Ob. Donaustr. 33 Café	639.-	Akt. 4/10 Rat. 5/10.	Kl	639.-	—	—	16./10. 45						

Prot. Nr. der Einreichstelle h.o	g	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	…gen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährd. gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
1400	15754	4/10.	Bm. Praterstraße 50 gl.	400.–	a. Ring Kat. 4/10.	Kl	400.–		—	5./10. 45						
1401	17042	–"–	Ob. Donaustraße 5 gl.	240.–	–"–	Kl	240.–		—	2/11. 45						
1402	17043	–"–	Vereinsgasse 15/14 gl.	29.–	5./10. 45	Kl	29.–		—	27/10 45						
1403	17044	–"–	Ybbsstraße 46/14 gl.	8.40	–"–	Kl	8.40		—	2/11 45						
1404	17801	–"–	Unt. Augartenstraße 16 gl.	192.–	–"–	Kl	170.–		—	26./10. 45						
1405	17800	–"–	Freudenau 65 gl.	38.–	–"–	Kl	38.–		—	31/10 45						
1406	18589	–"–	Pz. 377/8 Kl. Garten Kolon. „Wasserwiese" Zi. Prater	5000.–	9./10	To	5000.–		—	21./11. 45.						
1407	18590	–"–	Parz. 373/74 II Wg Bm. Prater „Wasserwiese"	5000.–	9./10	To	5000.–	—	—	20/11. 45.						
1408	18531	–"–	Mau. gl. Harkortstraße 7	50.–	10/10	Kl	50.–	—	—	20/10. 45						
1409	22152	–"–	Praterstraße 45 Zi	700.–	20/10	Kl	700.–	—	—	11./12. 45.						
1410	17099	–"–	Taborstraße 43/19 gl	40.–	5/10	Kl	40.–	—	—	26/10 45.						
1411	21755	–"–	Hofenedergasse 6 III/16 gl.	125.–	27/10	Kl	123.17	—	—	14/12. 45.						
1412	21743	–"–	Reichsbrückenstr. 6/17 gl.	90.–	6./11.	Kl	90.–	7	—	7/11. 45.						
1413	22169	–"–	Ybbsstraße 20/8 gl.	96.–	6/11	Kl	50.–	—	—	11/12 45						
1414	22168	–"–	" 20/5 gl	96.–	6/11	Kl	50.–	—	—	15/10 45						
1415	22214	–"–	Perinetg. 14/41 gl	10.–	25/10	Kl	10.–	—	—	14/12 45						
1416	22215	–"–	–"– 14/56 gl	30.–	25/10	Kl	30.–	—	—	13/12 45						
1417		–"–	Franzensbrückenstr. 6 Da					—	—							
1418	18614	–"–	Bm. Hauer Burgstallst. 4	6422.–	9/10	Kl	6422.–	4	3	20/11. 45						
1419	21837	–"–	Komödieng. 10 Bm.	8449.–	3/11	Kl	8449.–	3	—	[illegible] 13.II.46						
1420	22203	–"–	Darwingasse 27 gl.	28.–	29/10	Kl	28.–	—	—	30/11. 45						
1421	[illegible]	–"–	Mau. Da Franz Hochedlingerg. 9	250.–	6/10	Kl	250.–	—	4	31/10 45						
1422	17089	–"–	Bm. Zi. Da. [illegible] Rembrandtstr. 4	30869.–	6/10	Te	29.000.–	—	3	26./10 45						
1423	21756	–"–	Ferdinandstr. 29 Da	1147.–	27/10	Te	837.50	—	—	26/11. 45.						
…4	21757	–"–	Czerningasse 8 Da	2198.–	27/10	Te	2112	—	—	26/11 45.						

1174

Prot. Nº der Einreichstelle h.o.	g	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus 29	Gesamtkosten summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
1425	17086	5./10.	Tempelgasse 4 (Bm. Zi. Da)	5892.60	6/10	Te	5892.60	—	6	31/10 45						
1426	22216	—"—	Schmelzgasse 6 IV A (Gl)	28.–	20/10	Kl	28.–	—	—	14/12 45						
1427		—"—	Taborstraße 71 (Da)					3	6							
1428		—"—	Gr. Sperlgasse 39a (Da)					3	6							
1429		—"—	Praterstraße 38 (Da)					—	5							
1430		—"—	Gr. Schiffgasse 24 (Da)					—	6							
1431		—"—	—"— 18 (Da)					—	4							
1432	17074	—"—	—"— 2/16 ([illegible])	100.–	5/10	Kl	100.–	—	—	31/10 45						
1433	17075	—"—	Castellig. 29/10 (Ert. Gl.)	15.–	15/10	Kl	15.–			26./10. 45						
1434	17076	—"—	Schiffamtsg. 18 (Glas)	20.–	5/10	Kl	20.–	—	—	31/10. 45						
1435	17077	—"—	Gr. Pfarrg. 11/16 (Ert. Gl.)	30.–	5/10	Kl	30.–	—	—	26./10. 45						
1436	15767	—"—	Gr. Sperlg. 2 (Glas)	175.–	5/10	Kl	175.–	—	—	23./10. 45						
1437	17087	6./10	Negerleg. 10/5 (Ert. Gl.)	25.–	6/10	Kl	25.–	—	—	26./10 45						
1438	11514	"	Marinellig. 1/1/15 (Ziegl. u.)	500.–	22/10	Kl	500.–	1	—	13./12. 45						
1439	11517	"	Taborstr. 108 (Bauarb.)	6169.–	22/10	Kl	6169.–	—	—	[illegible] 13.II.46	abgelegt 16.4.46 siehe Teilakt 3586					
1440	11529	"	Schiffamtsg. 8 (Dach)					1	1							
1441	11616	"	Sterneckpl. 9 (Glas)	336.–	15/10	Kl	336.–	—	—	11./12.	[illegible] R.H. 1.3.46					
1442	12778	"	Aspernbrückeng. 2 ([illegible])	870.–	11/10 [illegible]	Kl	870.–	—	—	26./10. 45						
1443	13668	"	Horgartenstr. 215 (Glas)	200.–	12/9	Kl	24.–	—	—	28/12 45						
1444	14287	"	Ybbsstr. 15/2i/I/3/11 ([illegible])	65.–	16/10	Kl	65.–	—	—	7/12. 45						
1445	14288	"	Schüttelstr. 9/III (Bauarb.)	1692.–	11/10	Kl	1692.–	1	—	29./11. 45						
1446	14507	"	Ilgpl. 7 (—"—)	4750.–				—	—	mit [illegible] 4.3.46						
1447	14888	"	Gr. Mohreng. 22 ([illegible] Dach)	13858.–	22/10	Kl	13858.–	—	—	19./11. 45						
1448	15227	"	Glockeng. 12 (—"—)	19284.33	22/10	Te	19284.33	6	3							
1449	15226	"	Ob. Donaustr. 43/II/c/37 (Glas)	30.–	8/10	Kl	30.–	—	—	28/11 45						

Prot. № der Einreichstelle	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.

Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme		Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährd. gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
				eingereicht	anerkannt			

IV 1945

[illegible] 1451